
UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE A RÉUSSIR ENSEMBLE

Planning 2019



dates indicatives, sous réserves des évolutions législatives, réglementaires, …

Vision Synthétique des GT – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ENJEUX

- **-Anticiper le développement des réseaux**
- **- Réduire les délais de raccordement et optimiser les coûts**

Evolution du cadre

LIVRABLES

- **Mise à jour des articles DTR sur les S3REnR**
- **Nouvelles trames contractuelles raccordement en mer**
- **Intégration des besoins de flexibilités dans les trames contractuelles**

Priorité

- Forte
- Moyenne
- Faible

Jalons majeurs

S3REnR :

- **Méthode de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages d'ici fin 2019** pour sécuriser les futurs schémas S3REnR en cours de révision

Offshore :

- **Trame PTF pour mi-mai 2019** avant nomination du lauréat AO3
- **Trame Conv Racc pour début 2020** et au plus tard 11 mois après nomination du lauréat AO3
- **Trame CART pour fin 2020** et au plus tard 17 mois après nomination du lauréat AO3

Flexibilité :

- **Trames contractuelles (PTF/PEFA/Conv Racc) courant 2019**
- **Futurs cahiers des charges pour 2020**

Contributions


- **Echange sur la méthode de calcul S3REnR**
- **Evolutions réglementaires S3REnR déjà discutées** (en GT anticipation, GT UFE …)
- **Echange sur les trames contractuelles (offshore et flexibilité)**
  - Remarques et propositions
  - Avis
- **Appel à contribution et présentation**

Moyens

- **Réunions physiques et téléphoniques**
- **Pré-consultation électronique (S3REnR)**
- **Réunions physiques**
- **GT spécifiques**
- **Réunions physiques**
- **Workshop**

DE NOUVEAUX ACTEURS A ACCUEILLIR

Planning 2019



VISION SYNTHÉTIQUE DES GT – NOUVEAUX ACTEURS

ENJEUX

- **-Prise en compte des spécificités GMP, NID, stockage…**
- **- Evolution du cadre des SSY U (meilleure intégration des ENR notamment)**

LIVRABLES

- **Mise à jour de la DTR et des trames contractuelles**
- **Nouveau contrat de prestations annexes**
- **Evolution règles SSY U à l'horizon Turpe 6**

Imminence

- Faible
- Moyen
- Fort

Jalons externes

HVDC:

- **Raccordement Eleclink en juin 2019**

Prestations annexes:

- **Prérequis: délibération de la CRE sur le tarif pour l'OA partielle prévue en juin 2019**

Contributions


- **Elaboration de trames contractuelles**
  - Propositions
  - Validation

Moyens

- **Réunions physiques et téléphoniques**

UNE FIABILITE DU SYSTÈME A PRESERVER

Planning 2019



dates indicatives, sous réserves des évolutions législatives, réglementaires, …

VISION SYNTHÉTIQUE DES GT – FIABILITÉ DU SYSTÈME

ENJEUX

-Conformité européenne vis-à-vis de RfG, DCC, HVDC

LIVRABLES

Mise à jour des arrêtés raccordement 2003, 2006, 2008

Mise à jour de la DTR et des trames contractuelles

Imminence

- Faible
- Moyen
- Fort

Jalons externes

Codes de réseau

- **RfG applicable en principe fin avril 2019 ★**
- **DCC applicable en aout 2019**
- **HVDC applicable en septembre 2019**

★ Passage en CSE du projet d'arrêté en mars/avril 2019?

Contributions

- **Elaboration de trames contractuelles**
  - Propositions
  - Validation
- **Transcription en DTR des résultats de la concertation RfG, DCC, HVDC**

Moyens

- **Réunions physiques et téléphoniques**