Couplage des marchés J-1 aux frontières italiennes

Début des travaux régionaux en 2013 (Communication fin 2012 auprès des acteurs de marché)

6 TSO : ADMIE, APG, ELES, RTE, Swissgrid & TERNA



5 PX : BSP Southpool, EPEX Spot, EXAA, GME & LAGIE

Accord de coopération pour la **phase de design** (9 mois) du pré et post coupling en utilisant comme système de couplage PCR (Price Coupling Regional des PX)

Ne porte que sur les frontières italiennes : **FR-IT, CH-IT, AT-IT, SI-IT** et **GR-IT**

Présentation aux Régulateurs lors de l'Implementation Group (IG) du 13 Mars 2013

- **Approche coordonnée** > pas d'accélération sur une frontière au détriment des autres
- Si des limitations/contraintes existent dans certains pays et ne peuvent être levées, l'implémentation sur les autres frontières se poursuivra
- Respect des deadlines ACER > date de go live estimée : **décembre 2014**

Nouvel IG CSE prévu le 2 octobre > attente de lettre de confort des régulateurs pour lancer la **phase d'implémentation** (13 mois) en Novembre 2013