Consultation relative a la mise en ceuvre des dispositions relatives a I'article L. 342-2 (site ConceRTE)
Commentaires d’EDF EN

Les questions posées dans le cadre de la consultation étaient les suivantes :

- Question 1 - Procédure de raccordement des producteurs : La nouvelle procédure permet-elle de mieux prendre en compte la possibilité de
recourir a l'article L.342-2 du code de I'énergie ?

- Question 2 - Trames type des Conditions Générales et Particuliéres de la PTF et de la Convention de Raccordement : Les nouvelles trames
permettent-elles de mieux prendre en compte la possibilité de recourir a I'article L. 342-2 du code de I'énergie ?

- Question 3 - Trame type de Cahier des Charges « L. 342-2 » : De nombreuses dispositions sont proposées dans cette trame contractuelle
pour répondre aux attentes des producteurs et définir le cahier des charges tel que prévu a larticle L.342-2 du code de I'énergie. Ces
dispositions vous conviennent elles ?

Sur la premiére question, la procédure de raccordement des producteurs n’appelle pas de réserve particuliére de notre part.

La question 2 appelle, en revanche, une réserve importante sur le recours aux Conditions Particuliéres « Réalisation et financement des ouvrages
de raccordement » pour les installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé a terre
lorsqu’un Producteur demande le recours au L. 342-2 pour des installations de Production dont le Point de livraison est situé en mer puisque nous
considérons que ces conditions ne sont pas applicables a des installations dont le Point de Livraison est situé en mer (l.).

S’agissant de la question 3, nos remarques portent sur des demandes d’ajout de nouvelles dispositions (Il.) ainsi que sur des propositions de
modifications de dispositions proposées (lIl.).

l. Contestation du choix des Conditions Particuliéres « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les
installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé a terre en cas de
recours au L.342-2 pour des installations dont le Point de Livraison est situé en mer

RTE a indiqué lors de la concertation souhaiter utiliser les conditions particulieres de I'onshore et non celles de I'offshore au motif que l'interface
entre le Mandataire et le Mandant se ferait & terre alors méme que le Mandant pourrait étre amené a réceptionner des travaux en mer, a agréer des
entreprises pour des travaux en mer et a demander dans son Cahier des Charges des particularités techniques et contractuelles relevant de
travaux en mer.
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De plus, le choix des conditions particuliéres de 'offshore ou de 'onshore devrait étre déterminé par le lieu de situation du point de livraison et non
par le lieu d’éventuelles interfaces. Par conséquent, si le point de livraison se situe en mer, les conditions particuliéres de I'offshore nous semblent
applicables méme en cas de recours au mécanisme de L.342-2.

Par ailleurs, les dispositions propres aux contraintes de financement présentes dans les conditions particulieres de I'offshore et non dans celles de
I'onshore ne seront également pas reprises, ce qui pose des difficultés pour les projets qui font I'objet d’'un financement, comme c’est le cas pour les
projets offshore.

Une des difficultés majeures liées a 'usage des conditions particulieres de 'onshore en lieu et place des conditions particuliéres de I'offshore réside
dans les différences liées au régime de responsabilités fixées a I'article 6 des conditions particulieres de I'offshore.

RTE pourrait laisser au Mandataire le libre choix du régime de responsabilités dans ses contrats Prestataires via le cahier des charges a savoir un
régime de renonciation a recours croisé dit « Knock for Knock » ou un régime de responsabilité pour faute. Cependant, RTE faisant partie de la
Famille du Mandataire au sens des contrats Prestataires, la renonciation a recours devrait également pouvoir étre étendue a RTE au titre de la
convention de raccordement ce qui ne sera pas possible si les conditions particuliéres de I'onshore sont appliquées puisqu’elles ne prévoient qu’un
régime de responsabilités de droit commun.

Les dispositions propres aux contraintes de financement présentes dans les conditions particulieres de I'offshore comme les droits des créanciers

financiers prévus a larticle 7-5 ne seront également pas reprises ce qui pourrait poser des difficultés pour les projets qui font I'objet d’'un
financement.

De plus, la mise en ceuvre de ces conditions particulieres onshore crée un doute sur I'applicabilité du décret retard offshore en cas de retard de
RTE dans les travaux de raccordement alors méme qu’un retard sur la partie offshore pourrait étre di a RTE en particulier lorsque RTE exerce ses
prérogatives de maitre d'ouvrage (notamment la validation de la documentation CAE fournie par le Mandataire avant la réception des travaux, le
suivi et contréle de tout ou partie des travaux avec les droits d’acces aux sites correspondants ou encore sur la réception des Travaux
Mandataires).

D’ailleurs, le décret n°2017-628 du 26 avril 2017 fixant le baréme d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de
transport d’une installation de production d’électricité a partir de sources d’énergie renouvelable en mer vise expressément les CP « Installation de
Production dont le Point de Livraison est situé en mer »

« Article 3: Il est ajouté a la méme section, apres l'article R. 342-4-8, un paragraphe 2 ainsi rédigé : Paragraphe 2 : Dispositions propres aux
installations de production d'électricité a partir de sources d'énergie renouvelable en mer...Art. R. 342-4-10.-1.-Le montant de I'indemnité due

\

par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a raison du dépassement du délai de raccordement a ce réseau d'une installation de



production d'électricité a partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux | a IV du
présent article ».

Finalement, l'alternative consistant a réintégrer les dispositions spécifiques des Conditions Particulieres « Réalisation et financement des ouvrages
de raccordement » pour les installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer dans
celles applicables pour des installations dont le Point de Livraison est a terre nous semble trés lourde et peu adaptée a un mécanisme, celui du L.
342-2, n’ayant pas vocation a s’appliquer a tous les raccordements.

Par conséquent, nous demandons que les Conditions Particulieres « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour
les installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer s’appliquent aux
installations de production dont le Point de Livraison est en mer en cas de recours au mécanisme du L. 342-2.

Si RTE devait maintenir le recours aux Conditions Particulieres « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations
de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé a terre, les dispositions des Conditions Particuliéres de
I'offshore évoquées ci-dessus (articles 6 et 7-5) devraient étre reprises dans les conditions particulieres de I'onshore en cas de recours au L. 342-2
pour des installations de production dont le point de livraison est situé en mer. Certaines dispositions n’auront cependant pas vocation a s’appliquer

comme celles relatives au dispositif de délégation et de résiliation de I'article 4-6 et des annexes associées. Finalement, I'applicabilité du décret
n°2017-628 du 26 avril 2017 devra étre clarifiée.

Il. Trame type de Cahier des Charges « L. 342-2 » : Ajout de nouvelles dispositions

i Qualité juridigue du Mandataire L 342.2

EDF EN demande l'introduction dans le CDC des dispositions de l'article 6.1 des CP « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »
offshore qui permettront de clarifier la qualité juridique du Mandataire L. 342.2 qui semblent pertinentes :

« Il est entendu que le Mandataire n'est ni maitre d'ceuvre, ni constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ».

ii. Partage de responsabilité entre le Mandataire et le Mandant

EDF EN souhaite attirer I'attention sur I'importance, dans le cadre du mandat, de pouvoir connaitre précisément et aisément les missions assurées
par le Mandataire et les prérogatives du Mandant en tant que maitre d’ouvrage.



A ce titre, la description des missions du mandataire au titre de '’Annexe 8.2 des Conditions Particulieres « Réalisation et réalisation et financement
des ouvrages de raccordement » pour les installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé
en mer nous semble transposable et utile.

Par conséquent, nous proposons d’ajouter ce qui suit, ajusté conformément aux missions et prérogatives relevant de chacun au titre du mandat:

Par conséquent, EDF EN demande que soit ajouté au CDC ce qui suit, ajusté conformément aux missions et prérogatives relevant de chacun au

titre du mandat:

« Le Mandataire peut décider de confier a des entreprises, a agréer par le Mandant, certaines des missions qui lui incombent dans le cadre du

Mandat.

Les missions du Mandataire et les Prérogatives du Mandant sont, notamment, définies dans le tableau ci-apres :

Missions pouvant étre assurées par le Mandataire

Prérogatives du Mandant en tant que maitre d'ouvrage

Autorisations
administrativ
es

Transmission des informations nécessaires

Préparation du contenu des dossiers nécessaires a l'obtention
de l'ensemble des autorisations requises pour la totalité des
Travaux

Respect et suivi des procédures liées a la concertation préalable
et a l'obtention des autorisations administratives préalables a
I'ensemble des travaux de raccordement (RTE et Mandataires)

Dépot des dossiers

Etudes

Possibilité de réaliser des études

Réalisation des études (a l'exception de celles réalisées par le
Mandataire)

Passation et
conclusion
des marchés
passés avec
le(s)
Prestataire(s)

Propositions éventuelles d’amendements au Cahier des
Charges des Travaux Mandataires

Sélection des entreprises selon les critéeres d’agrément
fixés par le Mandant

Validation des éventuelles propositions d’amendements au
Cahier des Charges des Travaux Mandataire proposées par le
Mandataire

Détermination des criteres permettant [l'agrément des
entreprises sélectionnées pour la réalisation des travaux




Missions pouvant étre assurées par le Mandataire Prérogatives du Mandant en tant que maitre d'ouvrage

= Réalisation des travaux préalables a la réception: = Participation facultative aux essais et inspections,
- La coordination entre les intervenants, = Reéalisation des essais-systeme du Mandant,
- Suivi du chantier relatif aux marchés passés avec | = Revue de documentation CAE fournie par le Mandataire avant
Suivi des le(s) Prestataire(s) et le contrGle des travaux, essais la réception des travaux,
Travaux in ion s o " .
; et inspections, » Le cas échéant, suivi et contrdle de tout ou partie des travaux
relatifs  aux . . . . S .
marchés - Attestation de conformité des travaux, remise des avec les droits d’acces aux sites correspondants selon un plan
. ouvrages exécutés, de contrble agréé par les Parties,
passés avec
le(s) - Le réglement des entreprises, » Réception des Travaux Mandataires.

Prestataire(s) - Suivi du chantier relatif aux marchés passés avec

le(s) Prestataire(s),

- Suivi des contentieux relatif aux marchés passeés avec
le(s) Prestataire(s.)

Si les Travaux Mandataires font I'objet d’un financement, il est indispensable de prévoir la faculté pour le Mandataire de faire appel a un tiers agréé
par le Mandant pour réaliser certaines missions comme cela était prévu par exemple dans '’Annexe 8.2 des Conditions Particuliéres « Réalisation et
réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production issues de sources d’énergie renouvelable dont le
Point de Livraison est situé en mer.

La rédaction proposée est la suivante :

« Le Mandataire peut avoir recours a un maitre d'ceuvre qui devra étre agréé par le Mandant préalablement a la conclusion du contrat de maitrise
d’ceuvre. Le maitre d'ceuvre peut étre chargé notamment des prestations suivantes :

— prestations de conception ;

— direction, surveillance et coordination des Travaux Mandataires ;

— suivi et contrble des essais et inspections ;

— appui pour la réalisation de l'attestation de fin d’achevement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves ;

— assistance lors de la réception.




Le maitre d'ceuvre exerce sa mission dans le respect du Cahier des Charges des Travaux Céablier ».
Cette faculté pourrait étre limitée dans la trame uniquement aux projets faisant I'objet d’'un financement.

Le Mandant devra fournir au Mandataire les niveaux de capacité que le Mandataire devra respecter lors de la sélection du maitre d’ceuvre. Ces
criteres devront étre transmis au Mandataire en méme temps de que les critéres fixés pour les contrats des Prestataires et indiqués dans les CCG.
Le Mandant ne pourra pas refuser 'agrément d’'un maitre d’ceuvre proposé par le Mandataire qui respecte les critéres fixés par le Mandant dans les
CCG.

iii. Obligations générales du Mandant

EDF EN propose de reprendre l'article 4 de I'annexe 8.2 de la convention de raccordement offshore comme suit pour compléter les obligations du
Mandant figurant a l'article 4.3.1 du CDC :

« Le Mandant s’engage a coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener a bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du
Mandat. Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit
sans retard au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour
obtenir dans les meilleurs délais les autorisations mais il n’est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables ».

iv. Décret N°2017-628 du 26 avril 2017

EDF EN souhaite attirer I'attention sur 'ambiguité relative a I'applicabilité de ce décret N°2017-628 du 26 avril 2017 et rappelle ce qui a été dit
précédemment :

= Le décret N°2017-628 du 26 avril 2017 fixant le baréme d’'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de
transport d’une installation de production d’électricité a partir de sources d’énergie renouvelable en mer vise expressément les CP
« Installation de Production dont le Point de Livraison est situé en mer »

« Article 3 : Il est ajouté a la méme section, aprés l'article R. 342-4-8, un paragraphe 2 ainsi rédigé : Paragraphe 2 : Dispositions propres aux
installations de production d'électricité a partir de sources d'énergie renouvelable en mer...Art. R. 342-4-10.-l.-Le montant de
I'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a raison du dépassement du délai de raccordement a ce réseau d'une
installation de production d'électricité & partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions
fixées aux | & IV du présent article ».



= La mise en ceuvre de ces conditions particulieres onshore pourrait créer un doute sur I'applicabilité du décret retard offshore en cas de
retard de RTE dans les travaux de raccordement alors méme qu’un retard sur la partie offshore pourrait étre di & RTE en particulier lorsque
RTE exerce ses prérogatives de maitre d’'ouvrage (notamment la validation de la documentation CAE fournie par le Mandataire avant la
réception des travaux, le suivi et contréle de tout ou partie des travaux avec les droits d’accés aux sites correspondants ou encore sur la
réception des Travaux Mandataires).

EDF EN maintient donc son commentaire demandant I'introduction d’une clause confirmant que le décret N°2017-628 du 26 avril 2017 a
vocation a s’appliquer dans le cadre des CP Réalisation et Financement des Ouvrages de Raccordement (Installation de Production -
Onshore), a moins qu’un retard soit di au Mandataire.

V. Obligations générales du Mandant
L’article 4 de I'annexe 8.2 de la convention de raccordement offshore pourrait étre repris comme suit pour compléter les obligations du Mandant:

« Le Mandant s’engage a coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener a bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du
Mandat.

Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit sans retard
au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour obtenir
dans les meilleurs délais les autorisations mais il n’est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables ».

Vi. Exclusion des dommages indirects et/ou immatériels

Nous demandons la mise en place d’'une clause d’exclusion des indirects entendue comme la clause prévue sur ce sujet dans les conditions
particulieres « réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production issues de sources d’énergie
renouvelable dont le point de livraison est situé en mer a savoir la clause sur I'exclusion des dommages immatériels et/ou indirects suivante :

« Article 6-3 Dommages immatériels et / ou indirects

Aucune des deux Parties et aucun des membres de la Famille ne sera responsable envers l'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et leurs
assureurs des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de
production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s), indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de
profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s) ou de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice
commercial ou financier subis par 'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et/ou pris en charge par leurs assureurs.




Par conséquent, dans I'hypothése ou RTE aurait & subir le recours d'un membre de la Famille du Client et/ou de ses assureurs et serait condamnée
a indemniser celui-ci au titre de tels dommages, le Client garantira et relevera indemne RTE et ses assureurs de toute réclamation et/ou
condamnation couvrant ces dommages.

De la méme facon, dans I'hypothése ou le Client aurait a subir le recours d'un membre de la Famille de RTE et/ou de ses assureurs et serait
condamné a indemniser celui-ci au titre de tels dommages, RTE garantira et relevera indemne le Client et ses assureurs de toute réclamation et/ou
condamnation couvrant ces dommages ».

Si la trame proposée prévoit une exclusion des dommages indirects, elle ne prévoit une exclusion des dommages immatériels listés tels que détaillé
ci-dessus.

Nous demandons par conséquent I'ajout d’un article comme suit :
« Article 6-3 Dommages immatériels et / ou indirects

Aucune des deux Parties ne sera responsable envers l'autre Partie et leurs assureurs des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature
gu'ils_soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s),
indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s)
ou _de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice_commercial ou financier subis par l'autre Partie _et/ou pris en charge par leurs
assureurs ».

Nous rappelons que la présence d’'une telle clause d’exclusion des dommages immatériels et/ou indirects tels que listés précédemment est
indispensable pour des projets faisant I'objet d’'un financement.

Cette clause devra étre conforme aux conditions particuliéres de I'offshore en cas de recours a I'option de renonciation réciproque a recours dite de
« Knock for Knock ».

Vil. Plafond global de responsabilités du Mandataire

Nous demandons la mise en place d’'un plafond global de responsabilités du Mandataire au titre du mandat L. 342-2 que nous considérons légitime
et justifié pour les raisons suivantes :

- RTE bénéficie d’'un plafond de responsabilités lorsqu’il réalise des travaux sous sa responsabilité que ce soit au titre des conditions
particuliéres « réalisation et financement des ouvrages de raccordement » applicables au terrestre (art. 5.2) ou au titre de celles applicables
a l'offshore (art. 6.2). Il n’est donc pas justifié que le Mandataire ne bénéficie pas des mémes droits que le Mandat au titre du L. 342-2 et
gu’aucun plafond de responsabilités ne lui soit applicable dans I'exécution de son mandat.



- Sur le motif opposé par RTE a savoir que cette responsabilité ne saurait étre limitée par le biais d’'un plafond de responsabilité, transférant
ainsi une partie du risque a RTE. Il est rappelé que les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas lorsque certaines exceptions a ce
plafond peuvent étre opposées. Le plafond de responsabilités de RTE est ainsi assorti d’'un certain nombre d’exceptions notamment comme
« en cas de négligence d’une extréme gravité, de faute lourde ou dolosive ou existence de dispositions législatives ou réglementaires
d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier ». De telles exceptions pourraient tout a fait étre reprises
s’agissant du plafond de responsabilités du Mandataire.

Dans le contexte particulier du mandat, EDF EN considere que cette disposition devrait permettre a RTE de couvrir le risque de défaillance
grave du Mandataire qui mettrait RTE a risque.

- Finalement, s’agissant plus particulierement de projet faisant I'objet d’'un financement, la présence d’un tel plafond de responsabilités assorti
des exceptions énoncées plus haut est indispensable a la mise en place d’un tel financement.

viii.  Cession
Le Mandataire doit avoir la faculté de céder son mandat a des préteurs notamment ou a ses filiales ou affiliées comme dans les conditions fixées
dans les conditions particulieres de la Convention de Raccordement Offshore.

iX. Langue de la police d’assurance

Afin d’assurer les risques présentés par les projets éoliens offshore, les assureurs ont développé une police d’assurance dédiée dont le texte est
rédigé en anglais. En effet, ce risque étant trés spécifique, celui-ci n'intéresse qu’une petite partie des assureurs qui sont pour la plupart européens
et non francais.

Exiger une police d’assurance en frangais réduira de maniére importante le nombre d’assureurs susceptible d’intervenir et, de ce fait, les
possibilités de négociations des garanties dont bénéficie également RTE. Par ailleurs, il est évident que cette restriction du marché de I'assurance
augmentera de maniére significative le montant des primes d’assurances sans pour autant augmenter les garanties.

La langue anglaise est, en outre, particulierement appréciée dans la mesure ou le Client doit justifier des garanties offertes par ces polices
d’assurance aupres de 'ensemble de ses Prestataires, également assurés additionnels, qui ne sont pas francophones.

Dans ces circonstances et dans la mesure ou il n’est obligatoire, ni pour le mandant, ni pour le mandataire, de souscrire des polices
d’assurance en frangais, EDF EN souhaite que les polices soient rédigées en anglais. Une traduction en francgais pourra étre annexée
pour la parfaite information de RTE.

Nouvelle clause proposée par EDF EN : « Les polices d’assurance souscrites par le Mandant et le Mandataire, conformément a I’Annexe 10 :
Assurances, seront soumises au droit frangais et aux juridictions frangaises et devront étre rédigées et/ou traduites en frangais »



Trame type de Cahier des Charges « L. 342-2 » :

Modification des dispositions proposées

Extrait du Cahier de Charges pour la réalisation des travaux
des ouvrages dédiés de raccordement par le mandataire de
I'installation de production au réseau public de transport
d’électricité en application de P'article L. 342-2 du code de
I’énergie

Commentaire EDF EN

Article 4

L’article 4 du CDC précise que le Mandataire doit délivrer au
Mandant, pour information, un exemplaire original du (des)
marché(s) signé(s) en vue de I'exécution des travaux sur les
Ouvrages Mandataire.

Conformément a l'article 5 de la loi Toubon (Loi n°® 94-665 du 4
ao(t 1994 relative a I'emploi de la langue francaise), il semble
nécessaire de préciser dans le CDC L 342.2 que le (les)
marché(s) signé(s) en vue de l'exécution des travaux sur les
Ouvrages Mandataire seront rédigés en francais mais ils pourront
étre accompagnés d’'une ou plusieurs versions en langue
étrangére pouvant également faire foi lorsque les contractants
sont étrangers.

« Article 5 (Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 105
JORF 4 juillet 1996)

Quels gu'en soient 'objet et les formes, les contrats auxquels une
personne morale de droit public ou une personne privée exécutant
une mission de service public sont rédigés en langue francaise. lls
ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'l
existe une expression ou un terme frangais de méme sens
approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives a I'enrichissement de la langue frangaise.
(...) Les contrats visés au présent article conclus avec un ou
plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre
la rédaction en francais, une ou plusieurs versions en langue
étrangére pouvant également faire foi. Une partie & un contrat
conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC25B13871629093546590096E9BF742.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000000193847&idArticle=LEGIARTI000006710702&dateTexte=19960704&categorieLien=id#LEGIARTI000006710702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC25B13871629093546590096E9BF742.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000000193847&idArticle=LEGIARTI000006710702&dateTexte=19960704&categorieLien=id#LEGIARTI000006710702

disposition en langue étrangére qui porterait préjudice a la partie a
laquelle elle est opposée ».

Conformément a la loi précité, EDF EN demande que les contrats
puissent étre rédigées en anglais et accompagnés d’une
traduction assermentée en francais lorsque le cocontractant est
étranger, les deux versions faisant foi dans ce cas. Cependant, en
cas de contradiction, le Mandataire pourra choisir de faire prévaloir
la version anglaise.

Article 4

« Si en cours d’exécution des Travaux Mandataire, il est avéré
que le(s) contrat(s) signé(s) avec le(s) Prestataire(s) désigné(s)
pour la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés ne sont
pas conformes aux Exigences de RTE, celui-ci pourra en
demander la suspension aux frais du Mandataire défaillant ».

Un tel droit du Mandant doit étre assorti d’'une obligation de
motiver son droit en démontrant la nature des non-conformités en
laissant au Mandataire la faculté de s’expliquer, d'y remédier et/ou
de proposer un plan de remédiation a ces manquements. Une telle
suspension ne devrait pouvoir intervenir que si le Mandataire n’a

pas répondu a cette demande ou n’a pas mis en place les
mesures permettant de remédier a ces non-conformités.

L’article pourrait étre modifi€¢ comme suit: «Si en cours
d’exécution des Travaux Mandataire, il est avéré que le(s)
contrat(s) signé(s) avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) pour la
réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés ne sont pas
conformes aux Exigences de RTE, celui-ci pourra en demander la
suspension aux frais du Mandataire défaillant, sous réserve
d’avoir motivé sa demande au Mandataire et que ce dernier
n’ait pas proposé des mesures permettant de remédier a ce
manquement dans un délai raisonnable ».

Article 4.1.4

« RTE ne saurait étre tenu responsable d’une modification de la
solution de raccordement décrite a larticle 4-2 des Conditions
Particulieres de la PTF, et/ou de ces modalités de réalisation pour
les Travaux Mandataires (notamment le tracé de la liaison) du fait
d’éléments ne lui étant pas imputables dans les situations
énuméreées ci-apres :

Cet article n’est pas conforme au mécanisme fixé dans le CDC a
savoir que RTE réalise les études relatives aux Travaux
Mandataires et que les dérogations au CDC seront validées par
RTE. De plus, aucune modification ne sera faite sans I'accord du
Mandant, RTE doit rester responsable des études et des
modifications apportées a ces études. Par conséquent, ce cas doit
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(...) (iii) Modification de la solution de raccordement et ou de ses
modalités de réalisation faisant suite a la réalisation des études
par RTE »

étre supprimé de cette liste de réserves.

Proposition de suppression par EDF EN de I'alinéa (iii) :

« RTE ne saurait étre tenu responsable d’'une modification de la
solution de raccordement décrite a l'article 4-2 des Conditions
Particulieres de la PTF, et/ou de ces modalités de réalisation pour
les Travaux Mandataires (notamment le tracé de la liaison) du fait
déléments ne Iui étant pas Iimputables dans les situations
énumeérées ci-apres :

parRTE»

Article 4.2 §4

« RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect de ce
délai dans le cas ou le retard résulterait de faits ne lui étant pas
imputables ».

Le Mandant doit s’engager sur le délai de mise a disposition du
Raccordement prévu dans la PTF dans la mesure ou ce délai doit
étre un délai réaliste et atteignable pour la réalisation des Travaux
Mandataires. Dans tous les cas, RTE doit étre tenu responsable
des délais qui lui sont imputables tels qu’'un retard de RTE dans la
réception des Travaux Mandataires alors que ces Travaux
Mandataires étaient préts a étre réceptionnés par le Mandant.
Cette phrase est trop générale et préte a interprétation. De plus, le
CDC L. 342-2 n’a pas vocation a traiter les travaux de RTE.

Proposition de modification par EDF EN

«le Mandant sera responsable des travaux RTE dans les
conditions énoncées dans la PTF puis de la Convention de
Raccordement ».

Article 4.2 85

« S’agissant des Travaux Mandataire, par dérogation aux articles
5.2.1 et 5.2.1 des Conditions Générales de la PTF et a l'article 4-
6 des Conditions Particulieres de la PTF, RTE n’est pas engagé
sur le Délai de Raccordement mentionné a [larticle 4-6 des
Conditions Particulieres de la PTF. En tout état de cause, les
réserves au titre de l'article 5.2.4 des Conditions Générales de la

L’article 4.2 nous semble nécessiter des clarifications et devoir
étre aligné avec l'article 5.6 Délais de mise a disposition du
raccordement :

« Les dispositions de l'article L. 342-3 du code de I'énergie, celles
prises pour son application, ainsi que celles stipulées au Chapitre
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PTF s’appliquent pour les obligations de RTE au titre de la PTF
signée entre les Parties.

L’article 5.2.3 des Conditions Générales de la PTF, est sans objet
pour ce qui concerne les Travaux Mandataire, et nest pas
applicable dans I'hypothése ou le retard serait imputable a un
retard du Mandataire sur les Travaux Mandataire ayant une
incidence sur les Travaux RTE ».

5 des Conditions Générales de la PTF intitulé « Réalisation du
raccordement » et a l'article 4-6 des Conditions Particulieres de la
PTF intitulé « Délai de raccordement » ne sont applicables qu’aux
Travaux RTE.

De méme, les articles des Conditions Particulieres de la
Convention de Raccordement par lesquels RTE s’engage sur des
délais de réalisation des ouvrages ne sappliquent qu’aux
Ouvrages RTE au sens du présent CDC.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux Ouvrages
Mandataire. En cas de dépassement du délai de raccordement
figurant dans la Convention de Raccordement, qui aurait pour effet
de retarder le raccordement de l'Installation d’un (ou de plusieurs)
autre(s) Producteur(s), RTE et le Mandataire partie au CDC seront
responsables, chacun a proportion de leurs fautes respectives,
des conséquences des recours exercés par le (ou les)

Producteur(s) a raison du retard ainsi subi ».

Article 4.2 86

« Larticle 5-2-3 des Conditions Générales de la PTF, est sans
objet pour ce qui concerne les Travaux Mandataire, et n'est pas
applicable dans I'hypothése ou le retard serait imputable a un
retard du Mandataire sur les Travaux Mandataire ayant une
incidence sur les Travaux RTE ».

RTE conserve des prérogatives et va réaliser certaines actions
dans le cadre du CDC L. 342-2 notamment la réception de
Travaux Mandataires, des audits et la validation des certificats.

Or, toutes ces actions peuvent avoir un impact sur les délais. Par
conséquent, le Mandant doit étre responsable des retards
engendrés par ces actions.

Proposition de modification par EDF EN

« L’article 5-2-3 des Conditions Générales de la PTF, est sans
objet pour ce qui concerne les Travaux Mandataire, et n’est pas
applicable dans I'hypothése ou le retard serait imputable a un
retard du Mandataire sur les Travaux Mandataire ayant une
incidence sur les Travaux RTE, a moins que le retard soit
imputable au Mandant ».
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Article
43.1.1.183

« Le Mandant ne peut étre tenu responsable de retards dans la
délivrance des autorisations administratives préalables ou de
refus de délivrance de ces autorisations sauf si ce refus résulte
d’un manquement assimilable a une faute lourde de sa part ou si
le retard dans la délivrance de ces autorisations résulte d’un
manquement de sa part dans la constitution des demandes ou
dans leur dépét »

RTE doit étre tenu responsable des retards en cas de faute simple
ou a minima en cas de faute grave conformément au droit
commun.

Article 4.3.1.3
1er§

« Pour la passation des marchés nécessaires a la réalisation des
Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de respecter les
régles applicables (notamment la Directive 2014/24/UE de 2014,
l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2016, le décret 2016-360 du
25 mars 2016) a la passation des marchés par le Mandant, dont il
est réputé avoir pleinement connaissance ».

Une coquille doit étre corrigée au premier paragraphe comme
suit :

« Pour la passation des marchés nécessaires a la réalisation des
Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de respecter les
régles applicables (notamment la Directive 2014/24/UE de 2014,
I'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 20156, le décret 2016-360 du
25 mars 2016) a la passation des marchés par le Mandant, dont il
est réputé avoir pleinement connaissance ».
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Article 4.3.1.3
avant dernier
8

« Le Mandataire sera tenu de préparer et transmettre a l'autorité
compétente les dossiers nécessaires a I'exercice de ce contréle.
Il en informera le Mandant et 'assistera dans les relations avec
les autorités de contrdle ».

Cette mission est et doit rester une prérogative du Mandant

Le Mandataire peut préparer ces dossiers mais le Mandant doit se
charger de les transmettre. Le Mandataire apportera son support
au Mandant pour répondre aux questions de l'autorité de contréle.

De plus, le Mandataire n’ayant aucun lien avec l'autorité de
contréle, ce dernier n’est légitiment pas habilité a agir avec cette
derniére.

Proposition de modification par EDF EN

« Le Mandataire sera tenu de préparer et transmettre au Mandant
les dossiers a l'exercice de ce controle afin que le Mandant les
transmet a l'autorité compétente les—dossiers—hécessaires—a
Fexercice—de—ce—contrble. l—en—informera—le—Mandant et le
Mandataire lassistera le Mandant dans les relations avec les
autorités de contrble ».

Article 4.3.2.2

« Le Mandataire informe RTE, dans les meilleurs délais et au plus
tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés a compter de leur
survenance :

- de tout événement susceptible de conduire a des modifications
ou de nécessiter de nouvelles autorisations administratives,
notamment dans les cas suivants : découverte de vestiges
archéologiques, modification des modes opératoires entrainant
une modification de la procédure au titre de la loi sur l'eau,
modification de tracé nécessitant une Déclaration d'Utilité
Publigue modificative, autorisations liées aux especes protégées,
etc. ;

- de toute modification dans les procédures d’achat et/ou dans le
planning des Travaux Mandataire ayant une incidence
significative sur I'exécution ou la nature des travaux ;

- de tout événement lié a la sécurité ou a I'environnement ;

- de tout évenement significatif avec les tiers, les collectivités
locales, les instances locales parties prenantes de la
concertation ».

Le délai de 5 jours devrait étre étendu a 10 jours afin de permettre

dans certains cas de reporter cette obligation dans les Contrats
avec les Prestataires. La méme remarque vaut également pour
l'information en phase travaux du mandataire au titre de I'article
5.2.3.
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Article 5.287

« Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution
des missions qu'il assure au titre du présent CDC. Il tient
régulierement le Mandant informé au moyen de comptes rendus
écrits et de plannings, mis a jour touts les semaines (compte
rendu hebdomadaire) a minima, de I'exécution de ses missions et
de l'avancement des Travaux Mandataire ».

Proposition de correction par EDF EN du septi€me paragraphe de
I'article 5.2

« Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution
des missions qu'il assure au titre du présent CDC. Il tient
régulierement le Mandant informé au moyen de comptes rendus
écrits et-de—plannings, mis a jour toutes les semaines (compte
rendu hebdomadaire) a minima, de l'exécution de ses missions et
de l'avancement des Travaux Mandataire ».

Article 5.2.1

89

« Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contréle des
Travaux Mandataire et au suivi du chantier (attachements,
certificats de service fait, etc.) qui lui incombe d’exercer au nom et
pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité »

Merci de préciser ce quon entend-on par « attachements »
attendus par le Mandant.

Article 5.2.1 §
148éme et 8§
15éme

« Le Mandant transmet au Mandataire au plus tard a la signature
de la Convention de raccordement, le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
élaboré par le CSPS, que devra respecter le Mandataire et ses
prestataires intervenant sur le Chantier des Ouvrages
Mandataire.

L’intervention du CSPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités qui incombent a chacun des participants aux
travaux des Ouvrages Dédiés »

EDF EN rappelle que cet article doit étre lu en lien avec l'article
43.1.24

Proposition d’ajout par EDF EN afin d’assurer la coordination avec
I'Installation de Production et Ouvrages

« Dans le cadre des obligations de coordination prévues aux
articles 4.3, L. 235, L4532-8-6 du Code du Travail et la section 4
du Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 ou du Décret n°92-
158 du 20 février 1992, le Mandataire et le Mandant se
communiqueront a titre informatif leur Plan Général de
Coordination respectif en vigueur a la date de signature de la
Convention de Raccordement, ainsi que leurs mises a jour
réalisées en cours dexécution du chantier. Par ailleurs, le
Mandataire et le Mandant conviennent d’organiser des réunions
de coordination durant I'exécution des Travaux Mandataire ».

Article 5.2.1 8
l5éme

« Le Mandataire, en concertation avec le Mandant, s’assurera de
l'organisation de la coordination a linterface sur les sujétions
santé sécurité entre les Ouvrages Dédiés et l'Installation de

Les dispositions relatives aux interfaces entre les Ouvrages
Dédiés et [llInstallation de Production sont les suivantes et
appellent des remarques de notre part :
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Production afin de prévenir les risques résultant de l'interférence
de ces interventions.

(...) Plus généralement, lors de la réalisation des Travaux
Mandataire, le Mandataire s’engage a respecter l'intégralité des
regles applicables a l'exécution des marchés du Mandant dont il
est réputé avoir pleinement connaissance.

(...) Sans préjudice des controles exercés par le Mandant
conformément a I'Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent
étre préalablement approuvées par le Mandant, apres
transmission de l'intégralité des documents y afférents :

- renonciation a l'infliction d’une pénalité d’'un montant supérieur a
X (X) euros ;

- substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur
économique, sans préjudice de I'Article 4.3.1.3.

- signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de
tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au
reglement d'un différend lié a [I'exécution des Travaux
Mandataire.

(...) « Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder a
l'instruction de ces demandes sont a la charge exclusive du
Mandataire. »

Le Mandataire n’a pas connaissance des regles applicables a
'exécution des marchés du Mandant, cette disposition doit étre
supprimée.

Le Mandataire devra faire respecter le CDC, nous ne comprenons
pas a quelle pénalité il est fait référence. Toutes les obligations du
Mandataire doivent figurer dans le CDC.

S’agissant de la transaction, le Mandataire supportant tous les
codts, le Mandant devrait uniquement vérifier que cela ne contredit
pas les termes du mandat en particulier l‘obligation de faire
respecter le CDC. Les dispositions financiéres relévent du
Mandataire et doivent étre laissées a la discrétion de ce dernier.

Il ne doit s’agir que de dépenses raisonnables et sous réserve de
présentation de justificatifs associés.

Article
17éme 8

521

« La mise en ceuvre de tout ou partie des obligations incombant
au Maitre douvrage des Ouvrages Dédiés, en matiere de
coordination lors des opérations de béatiment et de génie civil,
peut étre déléguée au Mandataire, agissant au nom et pour le
compte du Maitre douvrage, dans les conditions prévues a
I’Annexe 6: Conditions de Délégation de la coordination au
Mandataire »

e La délégation par le Mandant (Maitre d’Ouvrage des
Ouvrages Dédiés) en matiere de coordination ne peut
porter que sur les Travaux Mandataire.

e La notion « Opérations de batiment et de génie civil » crée
une confusion et doit étre remplacée par la notion de
Travaux Mandataires. En effet, le Mandataire ne peut
assurer les missions de coordination santé et Sécurité que
sur les Travaux Mandataire
De plus, les « Opérations de batiment et de génie civil »
peuvent notamment identifi€ées comme des Ouvrages RTE
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(Mandant) sur lesquels le Mandataire n’a pas qualité a agir
et ou RTE (Maitre d’Ouvrage) est le seul responsable de
l'obligation de coordination santé et sécurité sur les
Ouvrages RTE (Mandant)

e Le Code du droit du travail prévoit que cette obligation de
coordination santé et sécurité est de la seule et unique
responsabilité du Maitre d’Ouvrage. Cette derniére ne peut
donc étre déléguée. En effet, le code précité ne prévoit
jamais que la présente obligation peut ou pourrait étre
déléguée a une tierce partie.

e Dans I'hypothése ou RTE aurait eu le droit de déléguer
ses obligations de coordination santé et sécurité, le
Mandataire se ferait transférer la responsabilité et serait en
droit d’intervenir ou contester le choix du CSPS ; ainsi que
le contenu du PGC conformément a l'article R 4532-29 du
Code du Droit du Travail : « Le maitre d'ouvrage justifie,
sur demande de l'inspection du travail, de la compétence
du coordonnateur qu'il a désigné... »

Les CDC L 342.2 devrait se limiter a prévoir qu’'une des missions
du Mandataire est de faire et de faire respecter aux Prestataires
du Mandataire le PGC de RTE tel que prévu dans le CDC L 342.2

Article
5.2.1. 818

« S’agissant des interfaces entre les Ouvrages Dédiés et
I'Installation de Production : Le Mandataire, en concertation avec
le Mandant, s'assurera de l'organisation de la coordination a
l'interface sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages
Dédiés et I'lnstallation de Production afin de prévenir les risques
résultant de l'interférence de ces interventionsy.

EDF EN note que le CDC L 342.2 ne distingue pas dans l'article
4.3.1.2.4. les autres interfaces du projet qui ne sont pas régis par
le méme décret.

Il apparait nécessaire de distinguer la zone ou sont effectués les
travaux par le Mandataire afin de définir la Iégislation applicable :

e Interface entre les Ouvrages Dédiés et les Ouvrages
RTE :La gestion de linterface peut étre assurée par le
Mandataire  jusqu’a la limite de propriété entre les
Ouvrages Dédiés et les Ouvrages RTE

18




¢ Interface dans les Ouvrages RTE (incluant le Poste) : La
gestion des interfaces par le Mandataire dans les
Ouvrages RTE doit aussi prendre en compte les
obligations en matiére de santé et sécurité (Décret n°92-
158 du 20 février 1992 ou décret no 94-1159 du 26
décembre 1994)

¢ Interface entre les Ouvrages Dédiés et les Ouvrages du
Producteur: La gestion des Interfaces peut étre assurée
par le Mandataire jusqu’a limite de propriété entre les
Ouvrages Dédiés et les Ouvrages du Producteur

Article 5.2.3 | « Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais et | Le délai de 5 jours devrait étre étendu a 10 jours afin de permettre
au plus tard dans un délai de cing (5) jours ouvrés a compter de | dans certains cas de reporter cette obligation dans les Contrats
leur survenance... » Prestataires. La méme remarque vaut également pour

linformation en phase travaux du mandataire au titre de I'article
4.3.1.3

Article 5.3 81 | « Le Mandataire assure le contrble continu de l'exécution des | Une confusion est opérée tout au long du document concernant la

travaux jusqu’a leur parfaite réalisation. La responsabilité du
Mandataire pourra étre recherchée pour toute malfacon, défaut,
non-conformité, etc. identifié postérieurement a I'achévement des
Travaux Mandataire ».

responsabilité du Mandataire. Il est nécessaire de mieux définir le
réble du Mandataire comme cela a été fait dans le dispositif de
délégation joint en annexe 8.1 des Conditions Particulieres
« Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »
pour les installations de production issues de sources d’énergie
renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer.

Proposition de modification par EDF EN conformément aux
Conditions _ Particulieres « Réalisation et financement des
ouvrages de raccordement » offshore (Article 6.1 de ce contrat de
mandat) :

« Il est entendu que le Mandataire n'est ni maitre d'ceuvre, ni
constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ».
une telle disposition devrait étre ajoutée au 5.3 ou au 5.5.

Proposition de modification par EDF EN du CDC L 34.2 prévoyant
le transfert de propriété du Mandataire au Mandant
« Le Mandataire assure le contrble continu de l'exécution des
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travaux jusqu’a la réception sans réserve ou jusqu’a la levée
des réserves identifiées lors de la réception parfaite réalisation.
La responsabilité du Mandataire pourra étre recherchée pour toute
malfacon, défaut, non-conformité, etc. identifié postérieurement a
I'achevement des Travaux Mandataire et trouvant sa cause
avant laréception sans réserve ou avant la levée de toutes les
réserves identifiées lors de la réception» .

Article 5.3 §7

« Lors de ces contréles, le non-respect des Exigences de RTE,
de la réglementation en vigueur et des regles de l'art sont notifiés
par écrit au Mandataire. Le Mandataire Notifie au Mandant sans
délai et au plus tard dans les dix (10) jours calendaires, les
mesures entreprises pour remédier aux mangquements ou aux
non-respects des Exigences de RTE. Le Mandant peut selon les
dispositions de ['Article 5.7 faire suspendre ['exécution des
Travaux Mandataire. Une estimation des codlts de réalisation des
contrbles par le Mandant est inscrite dans la contribution
financiére due par le Producteur qui comprend les contrbles
prévus au plan de contr6le décrit en Annexe 7 : Liste des
contrfles réalisés par le Mandant pendant les Travaux
Mandataire et des contrbles inopinés. Le cas échéant, les
dépenses induites par les mises en conformité restent a la charge
exclusive du Mandataire. Si le Mandant décide de réaliser des
contrbles supplémentaires, ceux-ci ne sont a la charge du
Mandataire qu’en cas de manquement(s) et/ou irrégularité(s)
constaté(s) a l'occasion de ces contrbles non-prévus. Dans ce
cas, la modification de la contribution financiére du Producteur fait
l'objet d’un avenant a la Convention de Raccordement ».

Le délai de 10 jours semble court notamment si le Mandataire doit
demander aux Prestataires de lui indiquer les mesures qu'il
entreprend pour remeédier aux non-respects. Il devrait étre étendu
a 20 jours

Proposition de modification par EDF EN

« Lors de ces contrbles, le non-respect des Exigences de RTE, de
la reglementation en vigueur et des regles de l'art sont notifiés par
écrit au Mandataire. Le Mandataire Notifie au Mandant sans délai
et au plus tard dans les vingt (20) jours calendaires... »

Article 5.3 §7

«Le cas échéant, les dépenses induites par les mises en
conformité restent & la charge exclusive du Mandataire »

Dans le respect des termes de la PTF, il semble important que le
Mandataire ait une visibilité sur les colts des contrbles réalisés
par le Mandant car ces derniers lui seront refacturés. |l apparait
nécessaire de préciser que les « dépenses induites » sont
comprises dans l'estimation des colts de réalisation ... prévus
dans la contribution financiéere
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Article 5.5.1.2 | « Une obligation de résultat pése sur le Mandataire quant & la | Nous ne comprenons pas la référence a une obligation de résultat
fiabilité et la complétude des éléments communiqués au | pour ce type d’obligation,
Mandant ».
Proposition de modification par EDF EN : « Le Mandataire est
responsable de la fiabilité et de la complétude des éléments
communiqués au Mandant ».
Article 5.5.1.2. | « et & lui communiquer , sur simple demande, I'ensemble des e Pourquoi le Mandataire devrait- il transmettre ce type
éléments et justificatifs démontrant la comptabilité entre les d’information alors que la responsabilité du Mandataire se
Ouvrages Mandataires et les CCG... » limite a se conformer aux CDC L 342.2 ?

e Le Mandant n'a pas a s’immiscer dans la gestion
comptable et financiere du Mandataire qui est
confidentielle.

Cette disposition doit étre supprimée qui est déja couvert par
l'article Article 5.5.3 ou a tout le moins l'aligner avec I'article Article
5.5.3 de la maniere suivante :

¢ Retirer la notion « Eléments et justificatifs démontrant la
comptabilité entre les Ouvrages Mandataire »

e Préciser le type de documents attendus qui ne peut pas
étre éléments comptables du Mandataire mais au mieux un
formulaire justifiant le prix de la valeur de I'Ouvrage du
Mandataire (Travaux Mandataire).

« Une fois que les Travaux Mandataire ont été contrélés et jugés | Il semble nécessaire d’annexer un modéle de Déclaration de
conformes par le Mandataire au regard des Exigences de RTE, | Conformité.
ce dernier l'atteste formellement au travers d’une Déclaration de
Conformité (ou encore avis conforme) adressée au Mandant, qui
est complétée par la remise des résultats des OPR et du dossier
CAE minute ».
Article 5.5.1.2 | Excepté le montant de la retenue de garantie (mentionné a | La référence a l'article 6.4 qui vise une garantie fournie par le
§2 I’Article 6.4), le Mandataire atteste avoir réglé toutes les sommes | Mandataire pour couvrir les défaillances du Mandataire et les

dues au(x) Prestataire(s) ou tiendra indemne le Mandant de

co(ts échoués nous semble erronée.
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toute(s) somme(s) due(s) au titre des Travaux Mandataires non
encore réglée(s) ».

Proposition de modification par EDF EN

« Excepté le montant de la retenue de garantie {mentionné-a
FArticle-6-4); le Mandataire atteste avoir réglé toutes les sommes
dues au(x) Prestataire(s) ou tiendra indemne le Mandant de
toute(s) somme(s) due(s) au titre des Travaux Mandataires non
encore réglée(s) ».

Il doit étre clarifié qu’une fois que le Mandant a validé la levée des
réserves mineures levées par le Mandataire avant le transfert de
propriété. Le Mandataire est libre de lever la retenue de garantie.

Proposition d’ajout par EDF EN

« Lorsque le Mandant a validé la levée des réserves mineures
formulées par le Mandataire avant le transfert de propriété, le
Mandataire est libre de lever la retenue de garantie ».

Le Mandataire doit avoir la faculté de couvrir cette retenue de
garantie par une garantie de bonne fin d’'un montant couvrant ce
montant. Cette condition sera alors réputée remplie.

Article 5.5.1.3.

« Le Mandataire reconnait et accepte que la non-utilisation par le
Mandant de son droit de refuser de réaliser les Essais RTE ne
peut étre assimilée a une reconnaissance tacite de conformité
des Travaux Mandataire notamment aux Exigences de RTE et du
CCG. Par conséquent, le Mandataire ne pourra pas se prévaloir
d’'une quelconque faute du Mandant pour s’exonérer [méme
partiellement] de sa responsabilité en cas de dommage de
guelque nature que ce soit qui interviendrait préalablement a la
réception de l'ouvrage de raccordement par RTE ».

RTE doit étre responsable de ses actes dans la mesure ou
RTE cause un dommage sur le principe de la responsabilité
de droit commun. Une telle exonération de responsabilité n'est
pas acceptable. || apparait nécessaire de supprimer ou tout au
moins de modifier cette disposition afin de s’aligner sur les
principe de la responsabilité de droit commun.

De plus, cette disposition n’est pas cohérente car elle contredit
toutes les conditions énoncées au préalable pour permettre au
Mandataire de réaliser les essais RTE.

Article 5.5.1.3.

« Le Mandataire est tenu de remédier aux manquements
identifiés par le Mandant ».

Il apparait nécessaire de préciser sous combien de temps le
Mandataire est averti.
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Proposition de modification par EDF EN

« Le Mandataire est tenu de remédier aux manquements identifiés
par le Mandant dans un délai de 10 jours ».

Article
5.5.1.4.

« Jusqu’a la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant,
les Ouvrages Mandataire sont réputés demeurer sous la
responsabilité du Mandataire, qui a préalablement obtenu
l'acceptation explicite des Prestataires qui acceptent la réalisation
des Essais RTE a leurs risques et sans que la responsabilité du
Mandant ne puisse étre recherchée »

Le Mandataire peut prévoir que les Prestataires autorisent RTE a
réaliser des tests sur les Ouvrages Mandataires, cependant, RTE
doit étre responsable de ses actes notamment dans le cas ou RTE
crée des dommages. Une telle exonération de responsabilité n’est
pas acceptable. Il apparait nécessaire de supprimer ou tout au
moins de modifier cette disposition afin de s’aligner sur les
principe de la responsabilité de droit commun. Dans le cas ou RTE
accepte d’endosser les responsabilités de droit commun de la
présente clause

Par ailleurs, il apparait nécessaire d’annexer un modéle du
courrier d’acceptation du fournisseurs comme préalable aux
essais RTE.

Article 5.5.1.4.

« La défaillance et/ou I'éventuel endommagement des Ouvrages
Dédiés est réputé(e) trouver sa cause dans un manquement du
Mandataire et/ou du (des) Prestataire(s) aux obligations
susvisées. Le Mandataire tient RTE indemne contre tout recours
du (des) Prestataire(s) susmentionné(s) et/ou de tiers au(x)
marché (s) ».

« La responsabilité de RTE ne pourra étre recherchée, sauf a
démontrer que la défaillance et/ou le dommage résulte d'une
faute exclusive de RTE ».

Cet ajout n’est pas acceptable, la recherche de responsabilités
devra étre faite et RTE ne peut dégager sa responsabilité.

RTE doit étre responsable de ses actes dans la mesure ou RTE
cause un dommage et non uniguement si cette faute reléve
uniguement de son fait. Une telle limitation / exonération de
responsabilité n’est pas acceptable. |l apparait nécessaire de
modifier cette disposition afin de s’aligner sur les principe de la
responsabilité de droit commun.

Article 5.5.1.4

« En cas d’Essais RTE jugés non concluants par RTE, c’est a dire
ne permettant pas la mise en conduite de [l'ouvrage de
raccordement dans les conditions de sécurité et slreté imposés
par les regles de gestion du RPT. Le Mandant est en droit
d’exiger la correction des défauts jusqu’a leur résorption ».

Afin de pouvoir mettre en application la présente disposition, il
apparait nécessaire d’annexer les procédures de tests avant tout .
Ces procédures permettront de déterminer les criteres de test
permettant de dire que les tests sont ou pas concluants.
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Article 5.5.1.5

« Le Mandant Notifie au Mandataire I'achevement de ces
étapes »

Il faudrait annexer un modele et prévoir les délais

Proposition de modification par EDF EN

« Le Mandant Notifie au Mandataire I'achevement de ces étapes
dans un délai de 5 jours »

Article 5.5.2.2

« Le Mandant est seul habilité a décider de la levée des réserves
et de la levée de la retenue de garantie ».

I nous semble si le Mandataire supporte les codts liés aux
Travaux Mandataires, le Mandataire doit libérer ce montant au titre
des contrats avec les Prestataires afin de s’assurer que les
contrats sont soldés du point de vue de I'exécution des Travaux
Mandataires dont il est responsable vis-a-vis du Mandant. En
revanche, il est important que le Mandant déclare que les réserves
ont bien été levées.

Proposition de modification par EDF EN

« Le Mandant est seul habilité a valider décider-de la levée des
réserves, aprés confirmation par le Mandataire et-delalevée-de
la—retenue-de-garantie. Si le Mandant a validé deeidé que les
réserves étaient levées, le Mandataire pourra lever la retenue
de garantie et en informer le Mandant ou diminuer le montant
de la garantie de bonne fin ou de dispense de retenue de
garantie si une telle garantie a été mise en place».

Le Mandataire doit pouvoir remplacer la retenue de garantie par
une garantie de dispense de retenue de garantie ou de bonne fin
selon les cas.

Article 5.5.3

« La décision de réception par le Mandant emporte :

- transfert de propriété des Ouvrages Mandataire
directement du patrimoine du Prestataire au patrimoine du
Mandant ;

- transfert des risques liés aux Ouvrages Mandataire ;

- déclenchement des garanties |égales et contractuelles ».

Il semblerait logique de faire bénéficier RTE d’une disposition du
contrat cablier qui serait plus favorable a RTE s’agissant du
transfert de propriété, RTE devenant propriétaire des
équipements, cables et accessoires associés composant la liaison
de raccordement au fur et a mesure de leur livraison sur Site et/ou
paiement par exemple. Cela permet de protéger RTE notamment
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en cas de liquidation judiciaire du Prestataire en lui assurant la
propriété d’une partie des ouvrages au fur et & mesure de la leur
livraison sans attendre la réception.

Article 5.5.3

« A compter de la réception, le Mandataire s’interdit et interdit au
(aux) Prestataire(s) toute nouvelle intervention sur les Ouvrages
Mandataire sans l'accord écrit préalable de RTE ».

Le Mandataire a pour obligation de s’assurer de la levée des
réserves sur les Travaux Mandataires. Par conséquent, ce dernier
doit pouvoir bénéficier du droit d’accés aux Ouvrages du Mandant
afin de pouvoir réaliser les levées de réserves mineures

Proposition de modification par EDF EN

« A compter de la réception, le Mandataire s'interdit et interdit au
(aux) Prestataire(s) toute nouvelle intervention sur les Ouvrages
Mandataire sans l'accord écrit préalable de RTE, a I’exception
des interventions nécessitées par la levée des réserves
mineures éventuelles ».

Article 5.5.3.

« Jusqu’a l'expiration des garanties, RTE sera linterlocuteur du
(des) Prestataire(s), a I'exception de la gestion et du reglement
des réserves Notifiées dans l'acte de réception »

Il nous semble important de préciser dans cet article la date de
démarrage pour éviter toute confusion

Proposition de modification par EDF EN

«A compter de la date de réception des Travaux Mandataires
ou de la levée des réserves identifiées lors de la réception en
cas de réserves et de la levée de la retenue de garantie,
jusqu’a l'expiration des garanties, RTE sera l'interlocuteur du (des)
Prestataire(s), a I'exception de la gestion et de la levée reglement
des réserves Notifiees dans l'acte de réception et de la levée de
la retenue de garantie».
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Article 5.5.3.

« Valeur des Ouvrages : Afin de permettre a RTE d'intégrer les
actifs réceptionnés, le Mandataire fournit au Mandant une
évaluation précise de la valeur transférés. Pour ce faire, le
Mandataire adressera au Mandant une liste détaillée du colt des
travaux et des ouvrages réalisés. Ces documents seront
communiqués au Mandant dans un délai.....a compter de la date
de réception et du transfert de propriété des Ouvrages
Mandataire »

Il apparait nécessaire de préciser les éléments attendus par RTE
dans une annexe justifiant le prix de la valeur de I'Ouvrage du
Mandataire (Travaux Mandataire).

Article 5.6 81

« Les dispositions de l'article L. 342-3 du code de I'énergie, celles
prises pour son application, ainsi que celles stipulées au Chapitre
5 des Conditions Générales de la PTF intitulé « Réalisation du
raccordement » et a l'article 4-6 des Conditions Particuliéres de la
PTF intitulé « Délai de raccordement » ne sont applicables qu’aux
Travaux RTE.

De méme, les articles des Conditions Particulieres de la
Convention de Raccordement par lesquels RTE s’engage sur des
délais de réalisation des ouvrages ne s‘appliquent qu’aux
Ouvrages RTE au sens du présent CDC.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux Ouvrages
Mandataire ».

Les dépassements qui peuvent donner lieu a indemnisation dans
le cadre prévu par l'article L. 342-2 et son décret d’application sont
ceux qui excedent les dates de raccordement prévues par les CP
de la convention de raccordement et la PTF.

Dés lors, la rédaction proposée par RTE conduit a réduire
lapplication du cadre indemnitaire a la seule réalisation des
ouvrages RTE et exclut ainsi toute indemnisation par RTE au titre
de larticle L. 342-3 si le retard porte sur la réalisation des
ouvrages Mandataire.

Une telle restriction parait contraire au dispositif législatif et
réglementaire qui doit permettre d’engager la responsabilité de
RTE, y compris pour les ouvrages Mandataire, si le retard a la
mise en service du raccordement est imputable au gestionnaire de
réseau

Article 5.6 84

« En cas de manquement substantiel et si le Mandant estime
que la situation ne présente pas un caractere d’'urgence justifiant
une suspension immédiate, la Notification précise la date a
laquelle la décision de suspension prendra effet, en I'absence de
levée des risques ayant mené a la Notification.

Le Mandataire est tenu pendant ce délai de prendre les mesures
qui s’imposent afin d’éviter le retour a la suspension. A la
réception de cette Notification, le Mandataire.

La présente section de cet article nous semble présenter les
contradictions suivantes :

e Si la situation ne présente pas un « caractére d'urgence »
ou une problématique sécurité pourquoi indiquer qu’une
suspension sera prononcée a l'issue d’un délai ; alors
gue le Mandataire se voit dans le méme temps notifier
une obligation de remédier au manquement.

La suspension sera systématiquement prononcée par
RTE (donc un arrét des Travaux Mandataire) alors que le
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A réception de cette Notification, le Mandataire prend sans délai
et au plus tard dans un délai de dix (10) jours calendaires , les
mesures nécessaires pour suspendre [l'exécution des Travaux....

Si les éléments fournis sont jugés suffisants par le Mandant, ce
dernier adresse au Producteur une Notification de reprise des
Travaux Mandataire en précisant la date a laquelle ces travaux
sont autorisés a reprendre »

Mandataire est en train de remédier ou aura remédie aux
mangquements.

Proposition de modification par EDF EN

« En cas de manquement substantiel et si le Mandant estime que
la situation ne présente pas un caractere d’urgence justifiant une
suspension immédiate, la Notification précise la date a laquelle la
décision de suspension prendra effet, en I'absence de levée des
risques ayant mené a la Notification. Le Mandataire est tenu
pendant ce délai de prendre les mesures qui s’imposent afin
d’éviter le recours teur a la suspension. A réception de cette
Notification, le Mandataire prend sans délai et au plus tard dans
un délai de dix (10) jours calendaires , les mesures nécessaires

pour suspeﬁdre—Lexeeayenﬁeslrmmux Mandat&#&et—t:emede#

mettre fin au manquement et informer le Mandant du plan de

remédiation mis en place .... SiHes-élémentsfournis-sontjugeés
suﬁlsams—paple—Mandan{,—ee—deFmepadFesse—awPFedﬁeteaHme
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date—a—laguelle—ces—travaux—sont—autorisés—a—reprendre-. La

présente suspension entrera en vigueur si et seulement si :

- le Mandataire n’a pas remédié aux manquements dans
les délais impartis ;

- si le Mandataire n’a pas transmis dans les délais
contractuels les preuves du plan de remédiation
incluant le planning de mise en ceuvre de ce dernier ;

- le Mandataire démontrer que le plan de remédiation
est en cours d’exécution ».

Article 5.7 82

« Le Mandant précise dans la Notification ...le motif de Ia
suspension, qui peut étre lié soit a un risque pour la sécurité des
biens et des personnes »

L’article L 4131-1 du Code du travail prévoit le principe du droit de
retrait pour les personnes dans les cas suivants : « Le travailleur
alerte immédiatement I'employeur de toute situation de travail dont
il @ un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu'il constate dans les systémes de protection.... »
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Il apparait nécessaire que l'article 5.7 du CDC L 342.2 s’aligne

sur les termes du Code du Droit du Travail a savoir : « Le Mandant

précise dans la Notification adressée au Mandataire le motif de la

suspension, qui peut étre lié soit a un danger grave et imminent
e »

Article 5.7 87

« La suspension des travaux intervient sans préjudice de
l'application de I'Article 6.7 relatif a la résiliation ».

Le Mandataire doit disposer d’un délai suffisant pour demander
des explications a son Prestataire ainsi qu’un plan de remédiation,
ces étapes doivent étre reflétées comme des conditions préalables
a toute résiliation.

Article 5.7 88

« Ainsi, il ne pourra prétendre a aucune indemnisation de quelque
nature que ce soit si la suspension Notifiée par RTE est justifiée
par les motifs susvisés »

La présente section retirant tout droit & indemnisation ne prend
pas en compte le fait que le Mandataire pourrait supporter des
colts résultant d’'une demande de suspension injustifiee de RTE.
Dans le présent cas, le Mandataire devrait étre en droit de
demander une indemnisation a RTE. En effet, le Mandant doit étre
responsable de ses actes dans la mesure ou RTE cause un
dommage au Mandataire.

Article 6.1.2

« La responsabilité financiere du Mandant ne pourra pas étre
recherchée pour les engagements pris (notamment en termes de
marchés passés) par le Mandataire avec le (les) Prestataire(s)
pendant I'exécution du présent CDC, le Mandataire signant le
(les) marché (s) avec le (les) Prestataire(s) en assumant l'entiére
responsabilité, y compris financiere, jusqu’a la réception sans
réserve par le Mandant des Ouvrages Mandataire ainsi réalisés.
En conséquence, le Mandataire garantit et tient le Mandant
indemne de toute demande de paiement ou de toute demande
indemnitaire adressée par ce(s) dernier(s) au Mandant ».

« Le Mandataire signe le(les) contrat(s) avec le(les) Prestataire(s)

Cet article est beaucoup trop général. RTE doit étre responsable
de ses actes dans la mesure ou RTE cause un dommage aux
Prestataires. Pour illustrer, RTE doit étre responsable des
dommages causés aux Prestataires par des erreurs ou des
omissions de RTE dans les études fournies aux Prestataires par le
Mandataire. Une telle exonération de responsabilité n'est pas
acceptable. Nous proposons de modifier I'article comme suit pour
couvrir RTE et limiter la responsabilité du Mandataire au mandat.

Proposition de modification par EDF EN

« En conséquence, le Mandataire garantit et tient le Mandant
indemne de toute demande de paiement eu—detoute—demande
indemnitaire adressée par ce(s) dernier(s) au Mandant au titre du
paiement des Travaux Mandataires ou des réclamations ou
litiges associés au titre des contrats Prestataires».
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et la loi disposant que ce(s) contrat(s) est (sont) a sa charge
financiere exclusive, il tiendra indemne le Mandant de toute
demande de paiement du(des) Prestataire(s) jusqu’a la réception
sans réserve ou jusqu’a la levée de la derniere réserve, le cas
échéant, par le Mandant des Ouvrages Mandataire » .

Méme remarque pour éviter toute confusion, le paragraphe suivant
est modifié comme suit

Proposition de modification par EDF EN

« Le Mandataire signe le(les) contrat(s) avec le(les) Prestataire(s)
et la loi disposant que ce(s) contrat(s) est (sont) a sa charge
financiere exclusive, il tiendra indemne le Mandant de toute
demande de paiement du(des) Prestataire(s) au titre du
paiement des Travaux Mandataires ou des réclamations ou
litiges associés au titre des contrats Prestataires jusqua la
réception sans réserve ou jusqu’a la levée de la derniére réserve,
le cas échéant, par le Mandant des Ouvrages Mandataire » .

Article 6.2.181

Si le Mandant est assigné ou fait l'objet dune demande
contentieuse par un tiers au présent CDC (Prestataires,
concurrents évincés de la passation des marchés lancés par le
Mandataire pour la préparation ou l'exécution de ses missions,
voisins...), pour un motif en lien avec l'exécution des Travaux
Mandataires, le Mandataire est tenu de préter son concours au
Mandant et d’assister ce dernier dans la défense de ses intéréts,
jusqu’a épuisement de la procédure. Le Mandataire doit tenir
indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais de
procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la
possibilité, pour le Mandant, dappeler le Mandataire en
garantie».

Le Mandataire ne devrait pas tenir indemne le Mandat si la
demande contentieuse porte sur un motif li€ & une obligation du
Mandant au titre du mandat ou plus généralement a une
prérogative de RTE en tant que maitre d’ouvrage.

Proposition de modification par EDF EN

« Si le Mandant est assigné ou fait l'objet d’une demande
contentieuse par un tiers au présent CDC (Prestataires,
concurrents évincés de la passation des marchés lancés par le
Mandataire pour la préparation ou l'exécution de ses missions,
voisins...), pour un motif en lien avec l'exécution des Travaux
Mandataires, le Mandataire est tenu de préter son concours au
Mandant et d’assister ce dernier dans la défense de ses intéréts,
jusqu’a épuisement de la procédure. Le Mandataire doit tenir
indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais de
procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la
possibilité, pour le Mandant, d’appeler le Mandataire en garantie,
sauf si et dans la mesure ou la demande contentieuse porte
sur un manquement du Mandant au titre du mandat ou plus
généralement a une prérogative du Mandant en tant que
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maitre d’ouvrage auquel cas, les colits associés seront
supportés par le Mandant au pro rata de son degré de
responsabilité».

Article 6.2.182

« Si le Mandataire est assigné par un tiers au présent CDC, pour
un motif en lien avec l'exécution des Travaux Mandataires, il en
informe sans délai le Mandant et lui adresse copie des écritures
échangées. Pour toute action intentée en demande par le
Mandant en lien avec l'exécution des Travaux Mandataire, le
Mandataire est tenu de préter son concours au Mandant et
d’assister ce dernier dans la défense de ses intéréts, jusqu’a
épuisement de la procédure. En cas de demande
reconventionnelle du défendeur a I'encontre du Mandant, le
Mandataire doit tenir indemne le Mandant de toute condamnation
et de tous frais de procédure supportés par ce dernier, sans
préjudice de la possibilité, pour le Mandant, d'appeler le
Mandataire en garantie».

Méme remarque que pour l'article 6.2.181 le Mandataire ne devrait
pas tenir indemne le Mandat si la demande contentieuse porte sur
un motif lié a une obligation du Mandant au titre du mandat ou plus
généralement a une prérogative de RTE en tant que maitre
d’ouvrage.

Proposition de modification par EDF EN

« Si le Mandataire est assigné par un tiers au présent CDC, pour
un motif en lien avec l'exécution des Travaux Mandataires, il en
informe sans délai le Mandant et lui adresse copie des écritures
échangées.

Pour toute action intentée en demande par le Mandant en lien
avec l'exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu
de préter son concours au Mandant et d’assister ce dernier dans
la défense de ses intéréts, jusqu’a épuisement de la procédure. En
cas de demande reconventionnelle du défendeur a I'encontre du
Mandant, le Mandataire doit tenir indemne le Mandant de toute
condamnation et de tous frais de procédure supportés par ce
dernier, sans préjudice de la possibilité, pour le Mandant,
d’appeler le Mandataire en garantie, sauf si et dans la mesure
ou la demande contentieuse porte sur un manquement du
Mandant au titre du mandat ou plus généralement a une
prérogative du Mandant en tant que maitre d’ouvrage, auquel
cas, les codts associés seront supportés par le Mandant au
pro rata de son degré de responsabilité».

Article 6.381

« Les Parties sont responsables des dommages matériels et
immatériels dans les conditions fixées par le présent CDC. En
revanche, aucune des Parties ne pourra étre tenue responsable
de dommages indirects ».

En lien avec notre commentaire sur I'ajout d’'un article d’exclusion
des dommages immatériels et/ou indirects, le premier paragraphe
de larticle 6.3 doit étre modifi€¢ comme suit « Les Parties sont
responsables des dommages matériels—etimmatériels dans les
conditions fixées par le présent CDC. En revanche, aucune des
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Parties ne pourra étre tenue

indirects ».

responsable de dommages

« Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité
formées avant la date de réception, pour les dommages et les
vices non apparents ou dont les conséguences ne sont pas
révélées a la date de la réception, dans le cadre de son
intervention auprés du (des) Prestataire(s) pour la levée des
réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine
dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout
dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des
Ouvrages Dédiés.

Dans I'hypothése ou le Mandataire considere que le Mandant doit
supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis,
il lui appartient d’établir que les dommages qu'il entend imputer au
Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le
Mandataire doit procéder, a ses frais, a une étude des causes et
circonstances des dommages et a une analyse étayée des
dommages qu'il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette
expertise visent a établir la réalité et I'étendue des dommages
directement imputables au Mandant, sur la base de piéces
justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve a
s’appliquer sans préjudice de I'Article 6.2.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de
I'Article 6.2.2 ».

Si cette analyse démontre que le Mandant est responsable en tout
ou partie, les frais liés a cette expertise seront remboursée en
totalité ou au prorata de la faute selon les cas par le Mandant.

Cette clause devra étre ajustée pour tenir compte des conditions
particulieres de [loffshore en cas de recours a [loption de
renonciation réciproque a recours dite de « Knock for Knock ».

Article

6.5.2

« Ces polices devront s’appliquer a minima jusqu’a 24 mois a
compter de la mise en service industrielle de la totalité de

RTE exige que les polices d’assurances décrites a I'annexe 10 et
a la clause 6.5.du CDC soient en vigueur a minima jusqu'a 24
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Assurances

I'Installation de Production au titre du soutirage et de linjection
définie en Annexe 10 : Assurances » .

mois a compter de la mise en service industrielle de I'Installation
du Client.

Or, les polices d'assurances (Responsabilité Civile et Tous
Risques Chantier) visées au CDC et a 'Annexe 10 vise a couvrir
les risques survenant pendant la phase chantier des Travaux
Mandataire.

EDF EN maintient donc son commentaire selon lequel les polices
d’assurance devront s’appliquer a minima jusqu’a la date de
réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant.

Cette précision n’empéche aucunement qu’'une extension de
garantie « maintenance » de 24 mois puisse étre demandée par
ailleurs. Cette extension de garantie ne doit pas étre confondue
avec la durée de lintégralité des garanties comme semble le
suggérer la clause de RTE en question.

Nouvelle clause proposée par EDF EN: « Ces polices devront
s‘appliquer a minima jusqu’a la date de réception des Ouvrages
Mandataires par le Mandant, sous réserve des dispositions
spécifiques prévues a I'’Annexe 10 : Assurances ».

Article 6.5.2
Assurances

« Les polices d’assurances ou parties de la police relatives aux
Travaux Mandataire et/ou Travaux RTE, contractualisées par le
Mandataire au nom et pour le compte du Mandant, doivent étre
transmises a ce dernier. Des copies des polices d’assurances
souscrites ainsi que des attestations de paiement sont ensuite
transmises au Mandant, pour lui apporter la preuve de la
souscription de ces assurances et du paiement a bonne date
desdites primes ».

EDF EN tient a souligner que les polices d’assurances
contiendront des informations confidentielles sans lien avec les
Travaux Mandataires et RTE. En effet, conformément au CDC, le
Mandataire a la choix d’assurer I'ensemble des travaux de
l'installation sur une méme police d’assurance afin d’obtenir des
conditions de garantie plus favorables pour I'ensemble des
assurés. Dans ces circonstances, le Mandataire ne peut s’engager
a transmettre une copie des polices d’assurances au Mandant.

Le Client pourra en revanche transmettre un résumé des polices
d’'assurances ou les parties de la police relatives au Travaux
Mandataires et/ou Travaux RTE.

Nouvelle clause proposée par EDF EN: « Un résumé des polices
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d’assurances ou parties des polices d’assurance relatives aux
Travaux Mandataire et/ou Travaux RTE, souscrites par le
Mandataire pour le compte du Mandant et I'ensemble des
intervenants a la construction doivent étre transmises au Mandant.
Le Mandataire sera tenu de justifier au Mandant du paiement des
primes afférentes a ces polices par la remise d’'une attestation de
son courtier et/ou de ses assureurs »

Article 6.5.2
Assurances

« Les polices d’assurance souscrites par le Mandant et le
Mandataire, conformément a I'Annexe 10 : Assurances, seront
soumises au droit francais et aux juridictions francaises et
devront étre rédigées en frangais ».

Afin d’assurer les risques présentés par les projets éoliens
offshore, les assureurs ont développé une police d’assurance
dédiée dont le texte est rédigé en anglais. En effet, ce risque
étant trés spécifique, celui-ci n’'intéresse qu’une petite partie des
assureurs qui sont pour la plupart européens et non francais.

Exiger une police d’assurance en francais réduira de maniére
importante le nombre d’assureurs susceptible d’intervenir et, de
ce fait, les possibilités de négociations des garanties dont
bénéficie également RTE. Par ailleurs, il est évident que cette
restriction du marché de I'assurance augmentera de maniére
significative le montant des primes d’assurances sans pour autant
augmenter les garanties.

La langue anglaise est, en outre, particulierement appréciée dans
la mesure ou le Client doit justifier des garanties offertes par ces
polices d’assurance auprés de I'ensemble de ses Prestataires,
également assurés additionnels, qui ne sont pas francophones.

Dans ces circonstances et dans la mesure ou il n’est obligatoire, ni
pour le mandant, ni pour le mandataire, de souscrire des polices
d’assurance en frangais, EDF EN souhaite que les polices soient
rédigées en anglais. Une traduction en frangais pourra étre
annexée pour la parfaite information de RTE.

Nouvelle clause proposée par EDF EN : « Les polices d’assurance
souscrites par le Mandant et le Mandataire, conformément a
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I’Annexe 10 : Assurances, seront soumises au droit francais et aux
juridictions francaises et devront étre rédigées et/ou traduites en
francais »

Article 6.5.2 -
Assurances

« Si 'une des (ou les) polices souscrites par le Mandataire
s’avere non conforme au CDC ou non valide, le Mandant pourra
souscrire aux frais du Mandataire la ou les polices d’assurance
valides ou conformes au CDC.

Chaque Partie s'engage a communiquer a lautre Partie tout
avenant modifiant de maniere significative sa police d’assurance.
Chaque Partie s’engage, par ailleurs, a ne rien faire qui puisse
diminuer ou rendre annulable tout ou partie les couvertures
d’assurances exigées au titre du présent CDC. Si la police
s‘avere non conforme au CDC ou non valide, une nouvelle
assurance pourra étre souscrite par le Mandant aux frais du
Mandataire. Dans ces hypothéses, si I'une des (ou les) polices
souscrites par le Mandataire s’avére non conforme au CDC ou
non valide, le Mandant pourra souscrire aux frais du Mandataire
la ou les polices d’assurance valides ou conformes au CDC ».

EDF EN note la redondance de ces deux clauses et suggére de
supprimer le premier paragraphe.

Article 6.5.2 -
Assurances

« Les codts de souscription de 'ensemble des assurances sont a
la charge exclusive du Mandataire ».

EDF EN ne peut étre tenue de prendre a sa charge le colt des
assurances de I'ensemble des polices souscrites par les parties.
En effet, chaque partie doit rester débitrice des primes
d’assurances afférentes aux polices qu’elle a souscrites.

Par ailleurs, en cas de prorogation de la durée des polices
assurances souscrites par les Parties, il apparait raisonnable que
ce colt complémentaire soit pris en charge par la Partie a I'origine
de cette prolongation. En effet, le Mandataire n’a pas a supporter
le colt d’une prorogation de I'assurance Tous Risques Chantier
ayant pour origine une faute de RTE et/ou de ses Prestataires.

Nouvelle clause proposée par EDF EN :

« chaque Partie restera débitrice des primes d’assurances
afférentes aux polices d’assurances quelle a souscrites.
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Néanmoins, toute prolongation des assurances souscrites dans le
cadre du présent CDC qui serait imputable a 'une des Parties
et/ou ses Prestataires devra étre prise en charge par cette
Partie ».

« Le Mandataire souscrit au hom et pour le compte du Mandant,
avant l'ouverture du chantier et dans le respect des régles
applicables a la passation et l'exécution des marchés du
Mandant, les assurances suivantes »

Comme exigé par RTE, les polices d’assurances Tous Risques
Chantier et Responsabilité Civile sont souscrites par le Mandataire
pour son propre compte mais également pour le compte du
Mandant et de I'ensemble de ses Prestataires. Ces derniers ont,
en effet, la qualité d’assurés additionnels au titre de ces polices.

En revanche, contrairement aux demandes de RTE, les réegles
applicables a la souscription des polices d’assurances sont celles
applicables au souscripteur de la police, a savoir le Mandataire, et
non celles applicables aux assurés additionnels.

Nouvelle clause proposée par EDF EN :

« Le Mandataire souscrit pour le compte du Mandant, avant
I'exécution des Travaux Mandataires et dans le respect des regles
applicables a la passation et [l'exécution des marchés du
Mandataires, les assurances suivantes ».

Article 6.5.3
Assurances
prises par le
Mandataire
Article 6.5.3
Assurances
prises par le
Mandataire

« Pour la partie des Travaux Mandataire situés en mer (y compris
la jonction d’atterrage) : une assurance Tous Risques Chantier
Montage Essai (TRCME), comprenant une garantie maintenance
constructeur d’'une durée de 24 mois. Le périmétre de cette
assurance pourra étre étendu, si le Mandataire le souhaite et a
ses frais exclusifs, pour inclure l'ensemble des Travaux de
Raccordement (Travaux RTE compris). Le Mandataire pourra
également choisir de souscrire une police d’assurance unique
pour l'ensemble du chantier (y compris les travaux de son
Installation de Production). Dans ce cas, la police d’assurance
devra disposer d’une section dédiée au raccordement sur le
périmetre des Travaux Mandataire et le cas échéant des Travaux
RTE, avec notamment les termes et les conditions de garantie

Cette clause amene EDF EN a formuler les commentaires

suivants :

» RTE exige que la police d’assurance dispose d’une section
dédiée au raccordement sur le périmétre des Travaux
Mandataire. Cette exigence est confuse et mérite précision
sur les exigences exactes de RTE. A noter que les
conditions de garanties propres des Travaux Mandataire
pourront étre précisées dans I'Annexe 10. La notion de
« section dédiée» ne fournira aucune plus-value
supplémentaire & RTE et compliquera de maniére inutile la
rédaction de la police et les négociations avec les
assureurs.
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propre tels que définis en Annexe 9 : Modeles de garantie
(montants, franchises, accés direct a indemnisation, identité et
périmetre du Marine Warranty Surveyor le cas échéant...) ».

> RTE fait référence a une annexe 9 au lieu de I'annexe 10
Assurances.

» RTE exige un droit d’accés direct a I'indemnisation. Or,
comme souligné a de trés nombreuses reprises dans le
CDC, les Travaux Mandataire sont réalisés aux frais et
sous la responsabilité du Mandataire. Le transfert des
risques intervient ainsi a la réception des Travaux
Mandataires par le Mandant. Dans ces circonstances, RTE
ne peut raisonnablement exiger un droit d’accés direct a
lindemnisation des assureurs. Aucun autre assuré que le
souscripteur n’aura le droit de recevoir des paiements
directement des assureurs ou d’avoir des relations directes
avec ces derniers sans I'accord du souscripteur.

Nouvelle clause proposée par EDF EN :

« Pour la partie des Travaux Mandataire situés en mer (y compris
la jonction d’atterrage) : une assurance Tous Risques Chantier
Montage Essai (TRCME), comprenant une garantie maintenance
constructeur d’une durée de 24 mois. Le périmetre de cefte
assurance pourra étre étendu, si le Mandataire le souhaite et a
ses frais exclusifs, pour inclure I'ensemble des Travaux de
Raccordement (Travaux RTE compris). Le Mandataire pourra
également choisir de souscrire une police d’assurance unique
pour l'ensemble du chantier (y compris les travaux de son
Installation de Production). Les conditions de garantie (plafond,
franchises etc.) afférentes aux Travaux Mandataire assurés
seront détaillées en Annexe 10. Le Mandant et/ou ses
Prestataires ne pourront avoir de relations directes avec les
assureurs ni recevoir d’indemnités d’assurance directement de
ces derniers sans l'accord du Mandataire ».
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« Le Mandant doit, pour son propre compte en sa qualité de

La référence a ’Annexe 9 au lieu de '’Annexe 10 semble erronée.

Article 6.5.4 — | Mandant, souscrire les assurances suivantes au jour de la
Assurances signature du présent CDC :
prises par le
Mandant - Une assurance couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités qui lui incombent dans le cadre du présent CDC
pour les dommages corporels, matériels, immatériels, causés aux
tiers, en ce compris le Mandataire. Cette assurance pourra étre
couverte par l'assurance groupe du Mandant sous réserve que
cette derniére couvre les activités du Mandant ;
- Toutes assurances rendues obligatoires par la loi.
Les conditions des assurances ci-dessus seront détaillées a
I'’Annexe 9 — Assurances ».
Article 6.5 - EDF EN constate que RTE n’a pas clarifié¢ ce point suite aux
Garanties commentaires transmis par EDF EN aprés la réunion de

concertation du 11/06/2018 et n’a pas soumis la version finale de
la présente clause aux Producteurs. Néanmoins, EDF EN
comprend qu’une garantie maison meére serait possible.

EDF EN maintient donc lintégralité de ses commentaires et
demande a ce que les Producteurs recoivent la version de la
clause soumise a la CRE.

Commentaires EDF EN suite a la concertation du 11/06/2018

Le CDC L342.2 prévoit que le Mandataire pourra fournir soit une
garantie financiére soit une garantie bancaire (15 % du montant
des Travaux du Mandataire).

RTE a indiqué que cela incluait la possibilité de remettre une
garantie maison mére de méme montant sous réserve que l'entité
émettrice respecte les critéres minima fixés dans le CDC.

La garantie remise doit avoir une date d’expiration. Elle ne peut
étre valable de maniére illimitée, elle devrait prendre fin a la

37




réception sans réserve des Travaux Mandataires ou a la levée des
réserves indiquées lors de la réception des Travaux Mandataires,
il faut faire référence a l'article 6.6 paragraphe 2.

Article 6.6

« Le présent CDC prend fin & la date de réception sans réserve
ou a la date de levée de I'ensemble des réserves si des réserves
ont été émises par le Mandant a la réception. Le Mandataire reste
cependant tenu des obligations contractuelles expresses dont
I'exécution s’étend le cas échéant postérieurement a la date de
réception sans réserve ou a la date de levée de I'ensemble des
réserves tel que ci-dessus, ou a la fin anticipée du présent CDC
et sera également tenu d’assurer le suivi des litiges et contentieux
éventuels qui seraient liés a I'exécution des Travaux Mandataires
jusqu’a leur résolution définitive. 1l pourra par ailleurs voir sa
responsabilité engagée dans les conditions prévues par le
présent CDC en particulier I'article 6.3.

Le mandat précise que le Mandant devient linterlocuteur des
Prestataires a compter de la réception. Il semble donc important
de préciser que si des obligations perdurent apres réception, il est
important de préciser que le Mandataire pourra continuer
d’engager la responsabilité des Prestataires et percevoir les
indemnisations qui devraient étre payées par les Prestataires au
titre de leurs obligations.

Article 6.7.1

« La résiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie
Non Défaillante, d'étre indemnisée de [lintégralité des
conséquences dommageables du (ou des) manquement(s)
commis par la Partie Défaillante et notamment de ceux a l'origine
de la résiliation ».

Toute résiliation suppose une mise en demeure préalable et la
faculté pour le Mandataire de proposer une substitution par des
préteurs ou une entité désignée par des préteurs.

L’'indemnisation visée ne doit viser que les dommages couverts
par la garantie visée a l'article 6.4.

Proposition de modification par EDF EN

« La résiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie
Non Défaillante, d’étre indemnisée de [lintégralité des
conséquences dommageables du (ou des) manquement(s)
commis par la Partie Défaillante et notamment de ceux a l'origine
de la résiliation dans la limite du montant de la garantie fixée a
I’article 6.4».

Article 6.7.2

« Le Mandant peut résilier le présent CDC dans chacun des cas
suivants :
- en cas de cessation d’activité du Mandataire ou de toute

Cette résiliation ne donne pas lieu au versement d’indemnités par
le Mandant au Mandataire.
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modification ne permettant plus au Mandataire de respecter les
obligations qui lui incombent au titre du CDC ;

- en cas de liguidation judiciaire du Mandataire, conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; a cet effet,
la déclaration de cessation de paiement et le jugement instituant
la liquidation judiciaire du Mandataire sont immédiatement
transmis par ce dernier au Mandant. Il en va de méme de tout
jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du CDC ;

- en cas de non-obtention des autorisations administratives
éventuellement requises pour la réalisation des Travaux
Mandataire pour une cause non imputable au Mandataire ou au
Mandant, huit (8) jours ouvrés aprés une Notification de résiliation
adressée par le Mandant au Mandataire ».

Proposition d’ajout par EDF EN

« A la résiliation du mandat, les dispositions de la PTF ou de
la convention de raccordement s’appliqueront entre RTE et le
Producteur sur la base des conditions fixées lors de la
signhature de la PTF ou de la convention de raccordement,
selon les cas, sans actualisation ».

Article 6.7.3 « Le Mandataire peut résilier le présent CDC pour tout motif | L'indemnisation visée ne doit viser que les dommages couverts
Iégitime et notamment en cas de refus de réception des Travaux | par la garantie visée a l'article 6.4
Mandataire par le Mandant.
Cette résiliation prend effet dans un délai de trois (3) mois a | Proposition d’ajout par EDF EN
compter de la notification de la décision de résiliation du | «... dans la limite du montant de la garantie fixée a I’article
Mandataire au Mandant. 6.».
Le Mandataire tient indemne le Mandant de toutes les
conséquences notamment financieres résultant de cette
résiliation et demeure responsable de la remise en état des
emplacements sur lesquels les travaux mandataires ont été
réalisés.
Article 6.8 Il semble que le délai de « trois mois » est trop court et devrait étre

prolongé a « six (6) mois ».
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