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Rappel du contexte projet ISP15

Une obligation 
réglementaire pour aller 
vers une harmonisation 

Européenne…… 

….Une concertation sur 
la mise en œuvre 

menée conjointement 
par RTE et Enedis

Le Reglement Européen 2017 / 2195 « Guideline on Electricity Balancing (EGBL) » entré 
en vigueur le 18 décembre 2017, impose aux gestionnaires de réseau d’appliquer un pas 
de 15 minutes pour le règlement des écarts, au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur 
du texte, soit d’ici le 18 décembre 2020    

En application de l’article 62(2)(d) du règlement , la CRE accorde une dérogation jusqu’au 
1er janvier 2025 pour la mise en œuvre en France du pas de règlement des écarts à 15 
minutes dans sa délibération du 14 novembre 2018 

Instruction des différents sujets au sein des GT existants sur la période 2019-2021

Organisation de GT Adhoc ISP15 pour suivre l’avancement global 
- Démarrage de la concertation le 14 mai 2019 
- Appel à contribution ISP15’ auprès des acteurs de marché à l’été 2019 
- Enquête dans le cadre du GT comptage et données RTE en octobre 2020 

MA RE CGP Comptage et 
Données

Nouveaux 
services 

Comptage 
évolué COST 

Effacements MECAPA

Pilotage ENEDIS

Pilotage RTE

Recoflux

GT concernés 

Février 2021
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Point de situation – Instances de concertation - 2020   

2020

Janvier Fevrier

31/01

Février 2021

GT Comptage RTE 
26/02

Comité Gouvernance Profilage . 
retour Redimensionnement
panel17/01

Mars Avril Mai Juin Juillet

Restitution résultats appel à 
contribution et echanges NEMOs

Comité gouvernance 
Profilage

GT comptage évolué
Impacts comptage HTA BT>36  

CGP Données fournies 
en phase à blanc

10/07

30/03

27/03

CAM
27/02

CASE

GT ADEeF
Impacts spécifiques ELDs

MarsSept

GT Comptage RTE 
Enquête pas de mise à 
disposition données 

Oct Nov Dec Janvier Février

GT MA RE 
Impacts MA & RE 

2021

Avril

20/11

CGP 

CGP Recoflux cible 

GT MA RE
Impacts MA

GT Comptage RTE
Restitution enquête

11/02

GT MA RE 
Impacts MA 18/12

04/02

GT Effacement

22/01
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Principaux thèmes de travail abordés durant  
l’année 2020 

Redimensionnement des Panels pour le profilage dynamique 
La réduction du pas de 30’ à 15’ nécessite d’augmenter la taille des panels pour 
maintenir la précision de calcul des profils dynamiques
Une première étude faite avec des courbes 10’ montre qu’un accroissement du nombre 
de panélistes de 10% devrait permettre de conserver une précision équivalente à la 
précision actuelle.  
Ces résultats devront être confirmés par une deuxieme étude prévue sur 2021 avec des 
courbes mesurées au pas 15’ 

Calendrier de démarrage 
Deux dates étaient envisageables : début juillet 2024 ou début janvier 2025
Une majorité des acteurs se sont prononcés en faveur d’un démarrage en janvier 2025 
pour maximiser le délai de mise en œuvre. C’est donc cette date qui sera retenue 

Fonctionnement durant la phase à Blanc (voir pages suivantes)
Impacts sur le Mécanisme d’Ajustement et dispositif Responsable d’Equilibre 
(voir pages suivantes)
Impacts Comptage pour les points HTB, HTA et BT>36 kVA (voir pages suivantes)

Février 2021
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Fonctionnement durant la phase à blanc d’un an 
prévue avant le démarrage effectif

la phase à blanc a deux objectifs principaux 
Permettre aux acteurs de caler les modèles de prévision en mettant à disposition des 
bilans simulés au pas 15’ à partir de données réelles mesurées au pas 15’ 
Tester le fonctionnement de bout en bout en s’assurant que les différents flux 
d’information mis à disposition pourront être traités par les systèmes concernés des 
parties prenantes (Phase de « double run » en fin de phase à blanc à cadrer)

Principe : 
Fourniture chaque mois M, en mode « annule et remplace », d’un historique actualisé 
de données s’étendant jusqu’au mois M-1

Mise à disposition des données 
Les fichiers seront transmis aux R.E. qui en feront la demande
Le canal d’envoi pour les données Enedis servant au calage des modèles de prévision 
devrait être par mail comme actuellement pour les données GRD. 
Le canal d’envoi pour les données RTE servant au calage des modèles reste à définir 

Démarrage: 
Historique

1/2024 1/2025

….. Double RUN à 
concerter

M M+1 M+2

2 à 3 mois

Février 2021
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Données fournies en Phase à blanc
GRD -> Acteurs 

Nature de la données RE ELD

Agrégats de courbes de bilan au pas 15’ détaillés par profil, au périmètre 
du demandeur, pour les points traités en profilage (1)

X

Agrégats de courbes télérelevées au pas 15’ par filière de production, au 
périmètre du demandeur, pour les points traités en courbe (1)

X

Courbes de sous profils dynamique X X

Coefficients de calage à la maille Enedis X

Courbe de température réalisée J>J+3 au pas 15 X 
(à confirmer)

X

Coefficients de sous profils statiques ajustés (Pr profils résiduels) X

ENEDIS seul
Note (1) : les périmètres de points correspondants ne sont pas retransmis car identiques aux périmetres utilisés pour la  constitution des bilans à 30’ (S507)

Périmètre des ELDs concernées par la phase à blanc : scénario probable à date
ENEDIS-RTE (représentatif à 95%) 
Une participation d’une ELD par système d’Information représentatif

Février 2021
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Données fournies en Phase à blanc
RTE -> Acteurs 

Nature de la donnée RE GRD

Ecarts par RE et éléments constituants (position, volume alloué, correction du 
déséquilibre) (uniquement pour test du flux)

X

Déséquilibre, Consommation France, Eco2mix (uniquement pour test du flux) X

Prix de règlement des écarts / Prix moyen pondéré à la baisse et à la hausse 
(PMPB/PMPH) (uniquement pour test du flux) 
Les données de prix lors de la phase à blanc ne reflèteront pas une incitation à s’équilibrer au 
pas 15’

X

Synchrone postes sources RTE X

Concernant le calcul du coefficient de calage : 
Le coefficient calculé par Enedis à son périmètre est une bonne approximation du coefficient national
Certaines ELDs ne participant pas à la phase à blanc, le coefficient de calage à la maille nationale risque de ne pas 
être représentatif 
La proposition faite aux acteurs, et qui semble faire consensus,  est d’utiliser le coefficient de calage calculé par 
Enedis.  

Février 2021
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Profondeur d’historique au pas 15’ mise à disposition 
pour le calage des modèles 

Historiques de courbes télé-relevées BT > 36 et HTA pour agrégat des CdC au pas 15’
Courbes au nouveau pas (5’) disponibles en T4 2022- T1 2023 selon les projections 
actuelles de trajectoire de SI de comptage Enedis
Si une plus grande profondeur est nécessaire, il est possible pour la période antérieure 
d’effectuer des conversions des courbes 10’ vers 15’ (intérêt à évaluer)

Historiques de coefficients de sous profils dynamiques au pas 15’ (BT ≤ 36)
Amélioration progressive de la qualité des coefficients dynamiques en fonction de 
l’augmentation du volume de panelistes mesurés au nouveau pas. 
Le seuil à partir duquel les coefficients seront exploitables devrait se situer entre 20 000 et 
30 000 panélistes. 

Historiques de courbes télé-relevées pour les points non profilés (BT ≤ 36) 
Ces points feront partie des agrégats d’historiques transmis 
Historique constitué sur la base de mesures 30’ converties au pas 15’ pour les périodes 
d’historique où les mesures au pas 15’ n’existent pas

Fourniture d’historique par les ELDs
les ELD considèrent que les enjeux d’une collecte de données historiques à15’ sur leur 
périmètre avant 2023 sont faibles au regard de l’effort que ça implique.   

Février 2021
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Impacts relatifs aux Mécanisme d’Ajustement

Programmation
Evolution de la granularité des programmes d’appel envoyés par les acteurs (à la cible, 5’ ou 
15’)

Contrôle du réalisé
Evolution du pas de contrôle du volume réalisé (à la cible, 5’)
Evolution de la granularité des courbes de charges transmises par les GRD pour le 
mécanisme d’ajustement

Sites HTA et BT > 36 kVA : 5’
Sites BT ≤ 36 kVA : 15’

Valorisation
Pas d’évolution sur les Ecarts d’Ajustements
Modalités de calcul de la défaillance : sujet encore en concertation

Publications
Evolution de la granularité (à la cible, 15’) des données publiques France (dont tendance, 
volume activé, prix) et européennes (ENSOE Transperency)
Evolution de la granularité (à la cible, 15’) des données privées (dont équilibrage par RE) 

Février 2021
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Impacts relatifs au dispositif de Responsable d’Equilibre

Service d’Echanges de Blocs
Evolution de la granularité des blocs échangés entre les acteurs (à la cible, 15’)

Consommation ajustée RPT
Evolution de la granularité (à la cible, 15’)

Reconstitution des flux RPD
Evolution de la granularité des courbes de charge transmises par les GRD (à la cible, 15’)
Evolution des la granularité des données publiées par RTE (à la cible, 15’)

Synchrone RTE (courbe de charge des postes sources)
Données publiques à la maille nationale (écart national de profilage, coefficient de 

calage national)
Données privées à la maille RE-GRD (courbes de charge, Bilan Global de 

Consommation)

Ecarts RE
Evolution de la granularité des calculs d’écarts et publications associées (à la cible, 15’)

Février 2021
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Impact comptage pour les points HTB, HTA, BT>36 kVA

Comptage RPT :
Les données de comptage seront à la cible validées à un pas 5’  
Les modalités de mesure des dépassement de puissance pour la facturation de l’accès au 
réseau restent inchangées à un pas 10’
Les impacts pour les acteurs porteront sur le pas de publication des données (en cours de 
concertation)

Comptage RPD : 
Tous les compteurs HTA et BT> 36 kVA seront re-paramétrés pour mesurer les courbes de 
puissance (EA et ER) et tension au pas 5’. Ce pas permettra de reconstituer, selon les 
besoins, des mesures au pas 15’ et au pas 10’  
Les modalités de mesure des dépassement de puissance restent inchangées (pas identique 
et méthode identique)
A ce stade, Le principal impact identifié en aval compteur concerne la transmission par la 
TIC des 6 derniers points mesurés. 

Les 6 points transmis par la TIC couvriront une période de 30 ‘ (au lieu de 60’ actuellement)
Les systèmes connectés directement en aval compteur devront s’adapter à cette évolution

Les impacts sur la TIC et la publication des données mesurées apparaitront dés la 
reprogrammation des compteurs à 5’ pour constitution d’historique soit T4 2022 / T1 2023

Février 2021
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Impacts sur les mécanismes de marché – Agenda des 
travaux 2021 (1/2)

2021
T1 T2 T3 T4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

C
G

P
R
E
C
O

FL
U

X
C
O

M
PT

A
G

E
A
u
tr

es
 

In
st

an
ce

s Autres Instances

• GT procédures et relations 
fournisseurs-GRD

Concertation  COMPTAGE EVOLUE, COST

Concertation CGP

Concertation  RECOFLUX

• Format des flux échangés

COST Compt.

2eme semestre 
• Eléments complémentaires phase à blanc (voir 

page suivante)
• 1er résultats de profilage dynamique 15’ 
• Règles de conversion de pas et interpolation 

1er semestre : 
• Evolutions pour ISP15 du Chapitre F des règles MA-

RE v10
• Acquisition de données à fin d’étude
• Etude redimensionnement panels 

• Impacts comptage BT> 36kVA
• Impacts comptage BT< 36 kVA
• Données mises à disposition pour des 

tiers 

CCPS
• Comité Producteurs et 

acteurs de stockage 

SIED
• Comité SI Echange 

de données

PROC.CSF
• Comité Spécialisé 

Fournisseurs 

Février 2021
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Impacts sur les mécanismes de marché – Agenda des 
travaux 2021 (2/2)

2021
T1 T2 T3 T4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ph
as

e 
à 

b
la

n
c 

IS
P1

5
M

A
-R

E
S
S
Y

A
u
tr

es
 

m
éc

an
is

m
es

Concertation NEBEF

Concertation MECAPA

• Sous-mesure
• Règles NEBEF

• Déclaration
• Contrôle du réalisé
• Versement du fournisseur
• Suivi des homologations

• Règles MECAPA
• Interfaces SI

Concertation SSY

Phase de fonctionnement à blanc

Concertation MA-RE

• Règles MA-RE v10
• Cartographie des échanges de données 

entre les acteurs 
• Dates de bascule et modalités transitoires

GT MA-RE

• Planning détaillé de la phase à blanc
• Format des flux échangés 
• Fonctionnement en régime transitoire
• Organisation et planning phase de double run

Février 2021

GT SSY

GT Effacement
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Programme de travail 2021 – Focus Mécanisme 
d’Ajustement / Dispositif de Responsable d’Equilibre

Concertation en GT MA-RE, ainsi qu’en CGP pour les sujets relatifs au profilage 

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Evolution des règles MA-RE
- Insertion dans les Règles MA-RE 

V10
- Calendrier prévisionnel : 

Consultation juin 2021, Saisine 
octobre 2021, Entrée en 
vigueur T1 2022

- Impacts identifiés sur la section 
1 relative au MA et sur la 
section 2 relative au Dispositif 
RE (Chapitres A à F)

Cartographie des échanges de 
données entre les acteurs 
- Identification des interfaces 

impactés
- Adaptations des flux SI à la 

cible (nouveaux formats)

Phase à blanc
Dates de bascule et modalités 
transitoires

Février 2021
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Focus sur les adhérences du projet ISP15 avec les 
autres projets majeurs - ENEDIS

Déploiement boitiers 
IP pour comptage HTA 

et BT>36 kVA

Recoflux en courbe de 
charge pour les points 

HTA et BT> 36 kVA

Déploiement Linky
« grande Echelle »

Système cible de 
reconstitution des flux

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vague 1 (>110 kVA)
Bascule au 2/1/2021

Fin déploiement 
Enedis 31/12/2021

Fin déploiement 
Enedis fin 2021

Extension Profilage 
dynamique aux modes 

Ecart et Recotemp

Bascule 07/2020

ISP15 Démarrage 
1/2025

Début phase à 
blanc 1/2024

Février 2021

Données jour Linky
Enedis mi 2023

Fusion Ecarts-
Recotemp 1/2025

Vague 2 (<110 kVA)
Bascule au 1/1/2023

Reprog. Comptage 
T3 2022

Fin déploiement(*) 
ELDs 31/12/2024

(*) sauf exception
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20252020 2021 2022 2023 2024

Plateforme de RR 
(TERRE)

Plateforme de mFRR (MARI)

Concertation 
SSY v6

Travaux sur le passage à 96 guichets

Travaux sur le passage à un pas de règlement des écarts de 15 min

Concertation 
RR-RC

S
S
Y

M
A

Phase à blanc ISP 15’

1er janvier 2025 
ISP 15’

1er janvier 2025 
96 guichets 

S2 2022
Etape à 48 guichets

2 décembre 
2020 

Connexion de RTE 
à TERRE

Mi 2024 
Connexion de 
RTE à MARI

31 mai 2021
AO RR/RC J-1

Décembre 2020
AO 

complémentaire 
RR/RC 

Janvier 2024
Début phase à blanc ISP 

15’

Mars 2020
AO annuel RR/RC

Jeu de règles RR/RC 

Mai 2021 
Connexion de RTE à 

TERRE en 24/7

Au plus tard 18 
décembre 2024 
FAT aFRR 5 min

Octobre 2021 
Merit order aFRR

Connexion de RTE à 
PICASSO

1er octobre 2021 
AO aFRR J-1 et nouveau 

dimensionnement 

1er juillet 2020
AO FCR J-1

Plateforme de aFRR (PICASSO)

Exploitation 
sous contrôle

Les prochaines étapes sur le marché français de 
l’équilibrage 

Février 2021
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Mise à disposition de produits 15’ par les NEMO

Concertation au niveau européen (Bourses – GRT)

Partage et échange d’information avec l’ensemble des acteurs

Au sein du MESC (Market European Stakeholder Committee) de ENTSOE

SDAC JSC 
(Single Day Ahead Coupling
– Joint Steering Committee)

Marché J-1

Instance de concertation

SIDC JSC 
(Single IntraDay Coupling –
Joint Steering Committee)

Marché J

Les travaux pour organiser la mise en place de produits 15’ se poursuivent

Une obligation règlementaire présente dans le Clean Energy Package (article 8 du règlement 2019/943)

Approche échelonnée par pays pour 
l'introduction de produits 15mins d'ici 2025

Février 2021


