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Le cadre de la concertation1
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Travaux sur des actifs clients

• Ces projets peuvent avoir un impact sur les 
installations des clients, en particulier dans le cas 
d’actifs RTE / clients imbriqués (situations 
historiques)

• Les modalités techniques (planification, 
coordination) et financières de ces travaux sont à 
déterminer entre RTE et ses clients* dans le cadre 
de modalités génériques non discriminatoires et 
d’un nouveau contrat ad hoc à concerter

* Les distributeurs ne sont pas traités dans le cas présent

… et inversement des projets client qui nécessitent des travaux sur les actifs RTE  

Travaux sur des actifs RTE

• Dans l’exercice de ses missions 
d’exploitation, de maintenance et de 
développement du RPT, RTE est amené à 
réaliser des travaux de rénovation, de 
modernisation du RPT

Des projets RTE qui nécessitent des travaux sur les actifs du client
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Le cadre de la concertation

❖ Lancement d’une concertation dans un GT ad hoc « producteurs et consommateurs » sur les projets d’une partie 
générant des impacts sur l’autre partie, en cas d’actifs imbriqués

❖ Mise en place d’un dispositif contractuel pérenne dédié au traitement de ce type de projets

• Projets concernés

• Optimum technico-économique à trouver pour ces projets qui nécessitent d’être traités de manière 
coordonnée et conjointe

• Des principes génériques applicables à tous :

✓ Un socle minimal de coordination entre RTE et le client impacté : principes généraux, échéances, 
échange d’informations

✓ Des études réalisées en amont

✓ En cas de besoin, un barème de compensation financière

Délibération n°2023-161 du 12 juin 2023

« La CRE demande à RTE d'initier une concertation sur l’évolution des règles

applicables au traitement des impacts liés à ses projets en cas d'imbrication avec
des actifs de ses clients avant le 31 octobre 2023 »
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Les projets concernés par la délibération

❖ Les projets concernés :

• Dans le cas de postes dont la configuration entraine une imbrication entre les actifs de RTE et de certains clients, 
projets de reconstruction ou de modification par RTE qui impactent les actifs du client

❖ Ces projets sont éligibles à une compensation financière de la part de RTE

• RTE doit privilégier l’utilisation de barèmes normatifs pour l’indemnisation du préjudice subi par le client lorsque 
cela est possible (notamment si le client doit déplacer ou renouveler ses propres actifs en conséquence) 

❖ Proposition d’étendre les mêmes principes aux projets éligibles à indemnisation par le client, par réciprocité

Délibération n°2023-161 du 12 juin 2023
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Projets RTE concernés par la délibération CRE

❖ Type de projets RTE :

• renouvellement ou modification d’ouvrages dans des postes avec des actifs imbriqués

• qui impactent le client, en lui imposant d’adapter ses propres ouvrages, notamment de reconstruire, modifier ou
déplacer certains de ses actifs (exemple 1 : mise aux normes de sectionneurs aiguillage barre; exemple 2 :
renouvellement d’une alimentation commune des services auxiliaires de RTE et du client … )

• qui nécessitent une coordination entre RTE et le client concerné

Reconstruction d'un poste
imbriqué à l’initiative de
RTE, devenu vétuste (HT
et/ou BT) et situé sur le site
du client

Exemple 1

Renouvellement conjoint d'actifs
RTE/Client imbriqués au sein
d'un poste électrique. RTE et le
client en profitent pour clarifier
les limites de propriété

Exemple 2
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Extension à certains projets client

Reconstruction d'un poste
client historique, devenu
vétuste, situé sur le site RTE
ou client

Exemple 1

Renouvellement conjoint d'actifs
RTE/Client imbriqués au sein d'un
poste électrique. RTE et le client
en profitent pour redéfinir des
limites de propriété claires

Exemple 2

❖ Type de projets client concernés :

projets clients de renouvellement d’actifs électriques à « iso-fonctionnalité », dans des postes avec des actifs imbriqués :
• Qui impactent RTE le cas échéant, en lui imposant d’adapter ses propres ouvrages, notamment de reconstruire, modifier

ou déplacer certains de ses actifs
• Qui nécessitent une coordination entre le client et RTE

➢ Sont exclus les projets client :
• Dans les postes imbriqués, les projets de modification (substantielle ou non) d’actifs du client
• En dehors des postes avec actifs imbriqués, tout type de projet.

En effet, ces projets entrent dans le cadre :
• Soit d’une évolution du raccordement du client, nécessitant une PTF et une évolution de la convention de raccordement
• Soit d’une prestation annexe (pouvant nécessiter une évolution de la convention de raccordement)
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Dispositif proposé2
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Principes des engagements contractuels des Parties

Principes à inscrire dans le CART, modalités à préciser dans la DTR

❖ Projets concernés :

• Tout projet de maintenance, renouvellement, réhabilitation de l’une des Parties, ou de modification par RTE, dans des
postes avec des actifs imbriqués, ayant un impact sur l’autre Partie et nécessitant une coordination, hormis dans le cadre
d’une évolution du raccordement (PTF) ou d’une prestation annexe.

❖ Modalités des échanges entre les Parties :

• La Partie à l’origine des travaux notifie son besoin à l’autre Partie suffisamment en amont de la réalisation du projet

• Les Parties s’engagent à se réunir dans un certain délai, en vue de conclure un accord pour la coordination et la réalisation
des travaux

• L’accord est conclu selon les modalités prévues dans la DTR

❖ Eventuelles modalités de compensation financière :

• Si les Parties n’ont pas réussi à convenir d’une solution sans surcoût pour chacune des Parties

• Compensation du préjudice subi, tel que défini par l’application d’un barème dont les modalités sont prévues dans la DTR

❖ Retard des travaux, ou impossibilité de les mener

• Modalités lorsque la Partie à l’origine des travaux est dans l’impossibilité de les réaliser, ou avec retard, en raison de l’autre
Partie
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Une coordination nécessaire

Principes généraux de coordination pour l’optimisation et la gestion des impacts d’un projet d’une partie sur les
actifs de l’autre partie, en cas d’actifs imbriqués :

• Etape 1 : coordination et études d'impact

✓ Réunions pluriannuelles de coordination, très en amont : identification et optimisation des impacts potentiels ou avérés,
recherche d’une solution de moindre impact et de mutualisation des travaux, études préliminaires (le cas échéant)

✓ Elaboration d’un accord préalable :

o description du projet, de sa consistance technique et éventuellement financière, etc.
o identification du besoin d’études détaillées,
o élaboration d’un premier planning de travaux

✓ Lancement des études de détail, pour le traitement des impacts directs et indirects : études, fournitures, travaux à réaliser
par la Partie impactée sur ses actifs dans le cadre du traitement des impacts .

• Etape 2 : Elaboration d’un Contrat de Réalisation

✓ Une fois les études de détails réalisées et le projet devenu mature, la consistance du projet peut être affinée et le planning
de travaux définitivement fixé.

✓ Le contrat de réalisation fixe également le montant définitif de la compensation financière le cas échéant.

Se coordonner pour réaliser des projets conjoints peut s’avérer utile également pour des projets hors 
actifs imbriqués. Cette coordination serait à moduler en fonction de la complexité des projets
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Principes de compensation financière

Année 
d’investissement

Stratégie 
d’anticipation

Stratégie de 
référence

0 100k€

1

2

3

4

5
100k€ 

+ inflation
+ Actualisation

Quelles sont les conditions 
économiques et de 
financement ?

1

2 3

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

(1 + τ)𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

De combien d’années 
l’investissement est anticipé ?
→ Âge et espérance de vie 
des actifs

Montant réel de 
l’investissement à date

Compensation financière 
= coût d’anticipation du renouvellement des actifs à iso-fonctionnalité

= Différence de bilans actualisés entre la stratégie avec anticipation et la stratégie de référence
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Compensation financière : des valeurs de référence prises par RTE

→ Le taux d’actualisation ou CMPC (Coût 
Moyen Pondéré du Capital) :
Reflète le coût du capital lors d’un 
investissement

→ Taux d’inflation

→ Espérance de vie des actifs correspond à 
une durée de vie moyenne attendue pour 
un type d’actif

→ Le barème doit être simple pour être 
facilement applicable

Proposition

Conditions économiques

Espérance de vie des actifs

Proposition

Chaque TURPE définit les 
conditions économiques 
prises en compte pour les 
actifs du réseau de 
transport d’électricité

Le SDDR regroupe les 
espérances de vies d’actifs 
électriques courants

2

3
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Traduction contractuelle du dispositif envisagé

CART-P et C
Principes et engagement des parties, 

renvoi à la DTR

DTR 
Procédure définissant le socle minimal de 
coordination applicable à tous les clients 

impactés par les projets

Modèle de Contrats Projets

Trame-type modulaire, adaptable 
selon le type de projet

• Coordination : réunions, mutualisation 
des travaux

• Cadre contractuel : identification des 
éléments devant faire l’objet d’un 
accord entre RTE et le client

• Modalités de compensation 
financières, le cas échéant (projets 
éligibles au titre du CART uniquement) :
formule d’actualisation, espérance de 
vie des actifs, …

• Séparation des actifs : impact sur les 
limites de propriété, après les travaux

• Accord Préalable (études)
Identification et estimation des 
impacts techniques et financiers, du 
planning, …

• Contrat de réalisation
Contractualisation définitive des 
éléments techniques et financiers du 
projet, du planning de travaux

• Projets concernés

• Principes de coordination

• Principes de compensation 
financière, si le projet génère des 
surcoûts (projets éligibles 
uniquement)
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Oct-23 Nov-23 Déc-23 Janv-24 Fév-24 Mars-24 Avril-24 Mai-24 Juin-24 Juillet-24 nov-22 déc-22

CART
Grands principes

DTR
Coordination, financement, 

etc

Contrats
Accord Préalable, contrat 

de réalisation

Prochains GT – planning de concertation indicatif
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Prochaine réunion 

Ordre du jour

• Proposition de nouvel article du CART

• Proposition de nouvel article DTR 

• Echanges sur le barème

Le lundi 20/11/2023, de 14h à 15h30
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