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Entrée en vigueur du règlement Electricity Balancing (date prévisionnelle)

Travaux d’harmonisation européenne 

Proposition relative à l'harmonisation des GCT en Europe (CACM) A.59 (CACM)

Proposition d'une liste de produits standards (énergie et capacités) A.22.2

Proposition de méthode de rémunération de l'énergie d'ajustement A.31.1

Proposition des principes de fonctionnement des algorithmes d'équilibrage A.58.1

Proposition de classification des causes d'activation des offres d'énergie d'ajustement A.32.4

Définition des modalités d'allocation des coûts des actions prises par les GRD A.18.4

Proposition d'une méthode probabiliste pour la fourniture de capacités transfrontalières A.29.6

Proposition d'une méthode harmonisée pour la réservation de capacités transfrontalières A.35.8

Définition des modalités pour une allocation co-optimisée des capacités transfrontalières A.37.1

Définition des modalités pour une allocation des capacités transfrontalières basée sur le marché A.38.1

Proposition pour une harmonisation des modalités de calcul des écarts et du prix de règlement des écarts A.16.1

Harmonisation des modalités de calcul des écarts et du prix de règlement des écarts A.16.4

Harmonisation du pas de règlement des écarts A.16.5

Proposition pour le règlement financier de l'énergie volontairement échangée entre GRT A.50.1

Proposition pour le règlement financier des pentes et de la réserve primaire entre GRT d'une zone synchrone A.50.3

Proposition pour le règlement financier des pentes et de la réserve primaire entre GRT entre plusieurs zones synchrones A.50.4

Proposition pour le règlement financier de l'énergie non intentionnellement échangée entre GRT d'une zone synchrone A.51.1

Proposition pour le règlement financier de l'énergie non intentionnellement échangée entre GRT de plusieurs zones synchrones A.51.2

Définition des plateformes « énergie » (ex-CoBA « énergie »)

Solde des déséquilibres

Proposition du cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne A.15.2

Proposition de modifications pour la plateforme européenne A.15.4

Mise en œuvre de la plateforme européenne A.15.5

Possible dérogation -

Replacement Reserves

Proposition du cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne A.12.2

Proposition de modifications pour la plateforme européenne A.12.4

Mise en œuvre de la plateforme européenne A.12.5

Possible dérogation -

Manual Frequency Restoration Reserves

Proposition du cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne A.13.2

Proposition de modifications pour la plateforme européenne A.13.4

Mise en œuvre de la plateforme européenne A.13.5

Possible dérogation -

Automatic Frequency Restoration Reserves

Proposition du cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne A.14.2

Proposition de modifications pour la plateforme européenne A.14.4

Mise en œuvre de la plateforme européenne A.14.5

Possible dérogation -

Définition des plateformes « capacité » (ex-CoBA capacité)

Élargissement du périmètre de contractualisation de la réserve primaire (FCR) 12

Éventuel élargissement du périmètre de contractualisation de la mFRR à une maille régionale 12

Éventuel élargissement du périmètre de contractualisation de l'aFRR à une maille régionale 12
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Entrée en vigueur du règlement Electricity Balancing (date prévisionnelle)

Élaboration du livre blanc

Modalités de réservation de capacités d’interconnexion pour les échanges transfrontaliers de aFRR

Évolution pour l’approvisionnement en aFRR dissocié hausse-baisse

Évolution des règles MA/RE

Version 8

Amélioration de la publication relative à l'état du système 9

Mise en œuvre du solde des déséquilibres en France (Participation à IGCC)

Modification du prix de règlement des écarts - passage au single "price" A.16.2 (EB) 9

Version 9 - entrée en vigueur prévisionnelle au 1er juillet 2017 après approbation de la CRE

Insertion de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé sur le MA

Mise en œuvre de la plateforme régionale de RR en France (TERRE) 10

Intégration des offres explicites standards de RR 10

Intégration de la possibilité pour une capacité de formuler plusieurs offres 13

Définition des modalités de contrôle des offres 11

Harmonisation des modalités de rémunération des offres activées entre injection et soutirage 11

Mise en place d'un prix de règlement des écarts d'ajustement 11

Rémunération des offres standards activées au prix marginal A.31 (EB) 11

Déclaration des indisponibilités par les acteurs 11

Préqualification technique des fournisseurs de service d'ajustement A.19.2 (EB) 11

Modalités financières liées à la reconstitution des marges   (recommandations Microéconomix) 7

Transmission des programmes de marche par les acteurs 7

Extension de l'obligation d'offrir le disponible Art 30.6 (EB) 7

Mise en œuvre des processus pour une articulation fine entre gestion des flux sur le réseau et de l'équilibrage 8

Processus d'information des acteurs et modalités financières relatives aux congestions réseau 8

Mise en place d'une procédure accélérée pour les évolutions de règles 15

Version 10 - entrée en vigueur prévisionnelle au 1er juillet 2018 après approbation de la CRE

Mise en œuvre d'une plateforme de mFRR 10

Intégration des offres explicites standards mFRR 10

Extension du dispositif de programmation aux capacités RPD 7

Extension du dispositif de programmation aux consommateurs et fournisseurs (activation d'effacement) 7

Amélioration de la précision de la programmation (30' à 5') 7

Réduction de l'échéance de calcul et de publication des écarts 9

Publication des données de comptage au plus proche du temps réel 9

Évolution de la constitution des périmètres et des offres (agrégats et dynamique de constitution des agrégats) 13

Gestion coordonnée des contraintes du RPT et des contraintes du RPD 8

Version 11 - entrée en vigueur prévisionnelle au 1er juillet 2019 après approbation de la CRE

Modification du nombre de guichets 6

Harmonisation des modalités de calcul des écarts et du prix de règlement des écarts A.16.2 (EB) 9

Réduction du délai de mise en œuvre de la réconciliation temporelle 9

Diminution éventuelle du pas de règlement des écarts de 30 à 15 minutes A.16.5 (EB) 9

Évolution des règles services système

Version 4

Élargissement du périmètre de contractualisation de la réserve primaire (FCR) 12

Version 2019

Mise en œuvre d'une activation de la réserve secondaire selon la préséance économique en France 10

Mise en œuvre d'une plateforme de aFRR 10

Intégration des offres explicites standards aFRR 10

Éventuel élargissement du périmètre de contractualisation de l'aFRR à une maille régionale 12

Évolution de la constitution des périmètres et des offres (agrégats et dynamique de constitution des agrégats) 13

Évolution des contrats de réserves rapide et complémentaire

Insertion des offres standards dans les contrats de réservation de capacité 12

Insertion d'une échéance court-terme pour la contractualisation de mFRR A.27 (EB) 12

Éventuel élargissement du périmètre de contractualisation de la mFRR à une maille régionale 12

Évolution des règles imports/exports

Modification du pas de programmation et du nombre de guichets 6

Intégration des ENR aux mécanismes de marché 14
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