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Une Concertation qui repose sur 4 Commissions dédiées 

2

La CAR (Commission Accès au Réseau) est l’une des quatre 
commissions du CURTE

Les thématiques abordées y sont les sujets liés :
- au Raccordement
- à l’Accès au Réseau
- à l’Exploitation 



Une commission qui donne le cap, des GT qui concertent la mise en œuvre 
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Commission Accès au Réseau 

• La Commission Accès Réseau aborde les 
orientations stratégiques et les principes 
directeurs du Raccordement et de l’Accès 
au Réseau avec les acteurs.

GT Thématiques 

• 7 Groupes de Travail permettent des 
concertations dédiées à la mise en 
œuvre opérationnelle de ces principes

GT TensionGT* Stockage

* GT Stockage : transverse CAM/CAR



Calendrier de concertation : un planning 
très ambitieux



Concertation 2020 Producteurs : EnR Terrestres et Offshore

Cadre AO3

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Convention de raccordement consultation
Saisine 

CRE

CART 

S3RENR
Article 2.5 (Décret, CDC) 

et Article 2.6 (Méthode de calcul des coûts, 

nouveau Cahier des Charges)

Limitation HTB
(en lien avec GMP)

Fin implémentation RfG

Cahier des charges téléconduite

consultation saisine 
CRE

En attente de la publication 
du décret S3REnR

Modalités d’installation d’un automate d’effacement sélectif 
de production raccordée en HTB et en HTA

Evolution trame PEFA, PTF
et  convention de raccordement

consultation saisine 
CRE

P
ro

d
u

c
te

u
rs

Saisine 
CRE 

Vague 1

Arrêté 
2020

Réseau séparé, 
reconstitution

renvoi de tension

Dérogation de Classe

Fiche EMT

Saisine
CRE 

Vague 2
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Concertation consultation Saisine
CRE



Concertation 2021 Producteurs : EnR Terrestres et TURPE 6

Cadre AO3

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Limitations HTB

Fin implémentation RfG

TURPE 6 – CART P

P
ro

d
u

c
te

u
rs

Concertation CART P
Décision 
Tarifaire 
Turpe 6

Turpe 6 consultation
Saisine

CRE

Poursuite travaux insertion des ENR

Consultation
CART

Saisine
CRE

Gabarit de surtension 

Convention d’exploitation concertation
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Concertation 2020 Distributeurs  et Consommateurs : Automates et codes 
européens 

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Limitations HTA

Fin implémentation DCC

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Fin implémentation DCC

Evolution Raccordement

Cahier des charges 
téléconduite

Saisine
CRE 

Vague 1

Saisine 
CRE 

Vague 1

Arrêté 
2020

Arrêté 
2020

Procédure et Convention 
de raccordement Demand Side

Respons (DSR)

Cycle de vie des automates

MAJ PTF / CTRP

Concertation

D
is

tr
ib

u
te

u
rs

C
o

n
s
o

m
m

a
te

u
rs
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Réseau séparé, 
reconstitution

renvoi de tension

Réseau séparé, 
reconstitution

renvoi de tension

Concertation consultation



Concertation 2021 Distributeurs  et Consommateurs : TURPE 6, Puissance 
de Raccordement et site mixte 

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Limitations HTA

Méthode recalage 
Pracc_sout

TURPE 6 – CART GRD

Cahier des charges 
téléconduite

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Evolution Raccordement 

TURPE 6 – CART C

Site mixte
(en lien avec Stockage)

Cycle de
vie des automates

Concertation

D
is

tr
ib

u
te

u
rs

C
o

n
s
o

m
m

a
te

u
rs

Pracc

Poursuite travaux insertion des ENR

Concertation CART C
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Concertation CART GRD
Décision 
Tarifaire 
Turpe 6

Turpe 6 consultation
Saisine

CRE

Concertation CART C
Décision 
Tarifaire 
Turpe 6

Turpe 6 consultation
Saisine

CRE

Concertation consultation
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juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Procédure de raccordement transitoire 
(indirectement raccordé dans un 2e temps selon 

avancement)

Trame PTF – convention de raccordement
Stockage et sites hybrides (avec production)

Règles transitoires de conception 
et de fonctionnement 

(niveau de tension de raccordement de référence, introduction sur les ORR..., 
exigences techniques, réseau d’évacuation)

Offre de raccordement

Cahiers des charges unité non synchrone 
Capacités constructives

Contrôle initial unité non synchrone 

CART Stockage (base CART P)
(stockage directement raccordé + stockage 

indirectement raccordé derrière un Producteur)

S
to

c
k
e
u

rs

concertation

concertation

concertation

consultationconcertation

GT offre de raccordement

concertation

concertation consultation

Concertation 2020  spécifique Stockage : Procédure de raccordement
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janv-21 fev-21 mars-21 avril-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Procédure de raccordement transitoire

Trame PTF – convention de raccordement
Stockage et sites hybrides (avec production)

Règles transitoires de conception 
et de fonctionnement 

(niveau de tension de raccordement de référence, introduction sur les 
ORR..., exigences techniques, réseau d’évacuation)

Offre de raccordement

Cahiers des charges unité synchrone 
Capacités constructives et 

Contrôle initial unité synchrone 

Exigences de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement au RPT 

d’une unité de stockage

CART Stockage (base CART P)
(stockage directement raccordé + stockage 

indirectement raccordé derrière un Producteur)

S
to

c
k
e
u

rs

consultation

concertation

Concertation 2021 spécifique Stockage : cadre contractuel (PTF, Convrac, CART,…)

10

Turpe 6 consultation
Saisine

CRE

consultation

concertation

concertation

consultation

consultation

consultation

Pas assez de visibilité des avancements internes

Calendrier 

fonction 

du retour 

des acteurs


