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Contexte et calendrier




@ Une nouvelle interface pour les offres
d’ajustement et les programmes d’appel ...

= La mise en ceuvre des évolutions associées a la participation a TERRE passe par une nouvelle
interface technigue entre les acteurs et RTE pour les offres et les programmes (TOPASE).

Contraintes
techniques

Offres implicites > SYGA

Offres explicites
non standards

Offres standard
Xistan
TERRE . Nouvelle interface

TOPASE

Programmes
Nouveau d'appel J-1 et IJ

= Les offres existantes (contraintes techniques, explicite non standards) seront progressivement
transférés sur la nouvelle interface front-office (TOPASE).



@ ... et une adaptation de I'outil TAO

Envoi des ordres
spécifiques

Envoi des ordres
standard

v

Refus /

acceptation des
ordres

] Réception des
programmes de
marches des

Nouveau offres standards
et specifiques




@ Description des flux : offres et ordres standard

Envoi des offres
spécifiques

Envoi des offres

Envoi des offres standard retenues

standard
' L | _— _— _— _— L |

[ Plateforme
I Acteur | TERRE
| d’ajustement |
| . -

Receveur
d’ordre

Envoi des ordres
standard ou spécifiques

Envoi des programmes de
marche standard ou spécifiques




Calendrier

2017 2018 2019

o7 08 09 10 11 12|01 02 O3 04 05 06 O7 08 09 10 11 12|01 02 O3 04 05 06 O7 08 09 10 11 12

4O ¢
TOPASE/ Test TOPASE \Mise en service

TAO Partie PA de TOPASE

¢

Début des tests TAO  pDgbut des tests TAO

Partie ordres STD Partie renvoi PM

TERRE 02/11 16/01 16/03 03/07

« Controlabilité des

interconnexions, AT1 AT AT AT

« EDA échangeurs,

* Equilibrage en temps réel, 20/10 24/11 26/01 13/02 13/04 15/05 15/06 11/07

« Valorisation des ajus

« Contréle du réalisé GT1 GT2 GT4 GTS GT6 GT7.GT8 GTO

Evolution des régles
« Transparence
+ Mise en cohérence

+  Evolution reco-flux _ ‘- ‘- 0

+ Calcul des écarts en s+1

a ibuti Consultation jsi Entjée en
Appel & Contribution Saisine CRE vidueur
]
1
1
Consultation / L
App. Pack - > Tests Parallel run L_"
NRA Submission Spécifications & Déjeloppement (GO Live]

Tests TERRE

= Tests unitaires sur chacun des flux : mi 2018 — mi 2019

= Tests ou RTE simule le fonctionnement de la plateforme avec les acteurs
= Test globaux avec la plateforme




S Généralités TOPASE et TAO

= Pour toutes questions techniques et métiers, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :

TOPASE

rte-refontema-top@rte-france.com rte-refontema-tao@rte-france.com

= Les documents présentés en AT ainsi que les guides d'implémentation sont publiés sur notre site
internet a l'adresse suivante :

http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients consommateurs/services clients/terre.jsp

= Si vous bénéficiez déja d’acces PKI en environnement de test (pré-production),
- pour les applications SYGA et e-PAT, vous pourrez participer aux tests pour I'application TOPASE
sans avoir besoin d’en obtenir de nouveaux

- pour l'application TAO, vous pourrez participer aux tests pour |'application TAO sans avoir besoin
d’en obtenir de nouveaux

- Dans le cas contraire, vous pouvez en faire la demande auprés de marketservices@rte-france.com ou
aupres de votre Chargé de Compte.


http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_consommateurs/services_clients/terre.jsp
mailto:rte-refontema-top@rte-france.com
mailto:rte-refontema-tao@rte-france.com
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Déclaration de la précision des
programntes d’appel




@ Déclaration Précision des Programmes d’Appel

Contexte métier:

Avant tout envoi d’'un Programme d’Appel relatif a une EDP, le Responsable de Programmation doit
déclarer la précision de ce programme au niveau de son périmetre de programmation, parmi les
valeur 5, 15 et 30 min.

A la réception du Programme d’Appel, RTE contréle qu’il y a cohérence entre la précision du
programme et la déclaration. En cas d’incohérence, le Programme d’Appel est considéré comme
non valide par RTE.

Les redéclarations infra-journalieres du Programme d’Appel doivent nécessairement avoir la méme
précision que le Programme d’Appel transmis pour I'HLAR.

Mise en oeuvre des déclarations:

Le Responsable de Programmation peut déclarer une date de changement dans |'avenir par EDP et
la précision cible associée.

La précision est figée en J-8 23h59 pour la journée de changement J.

Au démarrage, RTE considere que la précision du PA est positionnée par défaut a 30 min pour
toutes les EDP existantes, et ce sans limitation de durée dans le futur.
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@ Déclaration Précision des Programmes d’Appel

IHM de saisie des déclarations:
RTE propose de mettre a disposition une IHM de saisie des dates de changement.
Une période de tests avec les Responsables de Programmation est prévue en octobre 2018.

Une mise a jour du « Guide d'implémentation des messages de données avec RTE (*) », reprenant
les éléments ci-dessus et précisant I'adresse de connexion, sera publiée a cette échéance.

™) Guide d'implémentation des échanges de données avec RTE pour la gestion des périmétres, le contrle du réalisé et le versement
fournisseur dans le cadre de la programmation et du mécanisme d‘ajustement.
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IHM de Saisie

@ Responsable de programmation : RP

Nombre d'EDPs du périmétre de programmation : 38

Edition des précisions :

15 e & A partir du: | Date de précision I I © Sélection n
s [s] EDP(s) g

© Précision :

Rechercher

”
Tous
EDP 1 30 @ 01/01/2004 &
EDP 10 30 @ 01/01/2004 &
EDP 11 30 @ 01/01/2004 &
EDP 12 30 @ 01/01/2004 &
EDP 13 30 @ 01/01/2004 &
EDP 14 30 @ 01/01/2004 &
EDP 15 30 @ 01/01/2004 &
EDP 16 30 @ 01/01/2004 & .

Fermer Sélectionner
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Organisation des tests TOPASE




@ Guide d’'implémentation TOPASE
Nouvelle version v1.3

La nouvelle version du guide d'implémentation, ainsi que les fichiers exemples sont
disponibles sur la page TERRE du site clients RTE :

http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients consommateurs/services clients/terre.jsp

La version v1.3 contient des

- o Version des XSD
changements mineurs :

__________________________________________

= API mieux décrite N\ ',' = ACK : iec62325-451-1- \
i acknowledgement_v8_0

W- OFFRES : iec62325-451-7--
reservebiddocument_v7_1

1

i = PA : Multiple_Schedule_v1_1
m- Codelist ENTSOE : sur le site
:
1
1
\
\\\

______________________________________

= Périmetre de redéclaration des
programmes d’appel sur un sous
ensemble du périmetre de
programmation

= Une documentation SWAGGER des API
PA-Report et Offer-Report sera mise a
disposition a I'ouverture de la

\ plateforme de tests /

__________________________________________

ENTSOE, v55

= Codelist locale : mise a disposition
sur le site clients RTE /

______________________________________

o,

L U ———
N
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http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_consommateurs/services_clients/terre.jsp

Organisation des tests TOPASE
Contexte

Pas des tests de chaine pour le processus TERRE
- Communication ultérieure sur le sujet

Tests de I'application TOPASE pour la partie programme d’appel

- Possible de déposer des offres standards mais pas de support de la part de RTE :
priorité donnée aux programmes d’appel

Scénario de bascule :

- Communication ultérieure pour les modalités exactes de mise en service de
TOPASE

- Stratégie envisagée : bascule en date de nomination, en heures ouvrées
- Procédure de roll back a prévoir
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@ calendrier jusqu’a la mise en service

03/07/2018
11/06/2018 A Tissue de I'AT, Septembre 2018
Mail de vous allez = Tests IHM Automne 2018
communication, recevollr “TJQE"' 10/07/2018 = Montée de version Mise en
RTE vous a avec les Ouverture de avec potentielle .00 service de
demandé de D etor a1q |2 Plateforme remise a zérodela ' TOPASE pour
renvoyer les mails c<|)ntn(fec era da de tests : base (RTE Déclaration de la partie
de vos contacts ~ P'@ etor{ne € machineto préviendra les la précision programme
techniques ests machine acteurs en amont) des PA d’appel

ﬁ'ous les mardis aprés-midi, prise \ Tests machine to machine

de rdv possible en bilatérale :

- Ouverture d’un doodle par RTE Tests IHM
avec deux créneaux, a remplir
avant le vendredi soir précédent

—> pour des questions et/ou pour

faire en live des tests )
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Réception d’une requéte sur

le statut des PA :
Utilisation de I’API PA report

Scénario des tests

1 fichier de PA J-1
passant
TESTS 1 fichier de PA J passant |
OBLIGATOIRES + redéclaration en J

Pour valider I'aptitude a utiliser
TOPASE pour le dépot de programmes
d’appel, RTE demande :

= La réussite des tests cités

= L['utilisation d’EDP réelles et des
données réalistes : valeurs de
puissance sur la journée exprimées
en point de brisure

= La réalisation de tests de charge
pendant la phase de validation

Obtention d’un ACK :
API get result
(/submission/ack)

= Délai de réponse lorsque I'acteur envoie un mail sur
la BAL rte-refontema-top : sous 7 jours maximum

= Processus de remontée des problemes par les
acteurs : excel standard transmis par RTE, a
renvoyer sur la BAL
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Organisation des tests TAO




@ Nouvelle version du guide d'implémentation TAO
v1.5.2

Version disponible sur le site (depuis le 21/06/2018) :
http:/ /clients.rte-france.com/lang/fr/clients consommateurs/services clients/terre.jsp

Cette version contient les changements mineurs suivants :

« 2 phrases supplémentaires possibles dans l'acquittement suite a une réponse via M2M a un ordre
standard (voir le fichier excel « description flux guide tao_v6.Xlsx »)

« Possibilité de répondre via M2M aux ordres de test

Ainsi que I'ajout d’'une nouvelle piéce-jointe :

« La documentation swagger pour les API de consultation et de réponse aux ordres standard (la
documentation swagger pour les PM sera transmise ultérieurement).
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S Tests TAO

Tests possibles en pré production avec TAO a partir de :

- Aolt 2018 pour les ordres standard (consultation et réponse),

« Novembre 2018 pour les PM standard (envoi).

Demande de réalisation de tests a adresser a I'adresse suivante :

rte-refontema-tao@rte-france.com

A noter : Pour cette premiére phase, une planification des tests est nécessaire. Toute demande devra étre
adressée a minima 15 jours avant la date de réalisation. Les demandes seront priorisées par ordre de
demande.

Vous pouvez nous contacter a cette méme adresse pour toutes questions techniques et métiers

sur ces changements dans TAO.
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La suite




Questions pour la suite

Fréguence souhaitée des ateliers techniques ?

Tests

= Quels tests souhaiteriez-vous effectuer avec RTE?
= Quels correctifs pour les tests ?

Avez-vous des remarques/idées sur les modes dégradés ?

Précision TAO ? Cf slides suivantes
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@ Constat

Des opérateurs ont développé des dispositifs
automatiques d’acceptation des ordres en
fonction des CUO afin d'accélérer Ile

traitement des ordres. _ Actions RTE

Cette gestion entraine des refus d’ordre A,

automatiquement. Lors de la mise en place Respectdes U0 7 = o respect s U0

by . J4 . 7 oui

du systeme TAO, la logique etait d'accepter O s | | L

les ordres realisables avant de controler les partiellement ?

CUO. . .
|rA11L[:j)f)tsesTl];Iagg ﬂj—l{ Ajustement impossible

Les modalités actuellement prévues dans les [on |

regles ne permettent pas une lecture [ e

commune des actions a effectuer (le schéma

R ; . Extrait du guide d’accompagnement TAO
de principe n’est plus admis).

RTE propose d’instruire une évolution des
regles MA/RE pour disposer d‘une vision
commune entre AA et RTE.



@ Les erreurs proviennent majoritairement d'une
vision différente de l'instant d’activation

Exemple

Vu de RTE

Génération de l'ordre

l DMO Durée = 30 minutes

\ 4

A

Ordre
A 16h49/50 activation
immédiate jusqu’a 17h30.

16h49
16h50
17h00 |}
17h30

DMO Durée = 30 minutes

e GRaal e Durée de pulling

Vu du RO
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@ Plusieurs pistes possibles

L'absence de souplesse des systemes d’information dans l'interprétation nécessite de
définir des regles claires pour traiter ces situations.

Plusieurs pistes unitaires sont identifiées et a instruire avec les acteurs d’ajustement.

Solution Efficacité

Tronquer les secondes pour I’heure de réception +

Introduire des tolérances (a définir en fonction de la précision a 5 ++
minutes sur la tracabilité)

Augmenter la frequence de pulling +

Hybride a définir ?
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S Proposition pour instruire le sujet

Ateliers Solution Restitution au groupe

technigues de travail RE/MA

Plus opérationnel La solution est susceptible de conduire a une évolution
et technique des regles RE/MA (et pas uniquement les regles Sl)
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Merci de votre participation



