
18 décembre 2020

GT - Evolution des règles MA-RE



Partie A : Actualités et retours v9.1

1. Retours sur le démarrage de TERRE

2. Bilan de la RT 15 

3. Impacts du passage de la RT au PRE 

Partie B : MA-RE v10 et versions ultérieures

1. Calendrier et actualités de la concertation

2. Harmonisation des conditions générales

3. Préparation du passage à l’ISP15 et impact sur le critère de défaillance

4. CAE - Suppression du rejeudu coefficient « k »

5. Stockage – précisions concernant les modalités de programmation

6. Cadre d’activation des flexibilités pour contraintes RPT

7. Retours sur l’appel à contributions Fusion écart  - réconciliation temporelle
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Ordre du jour



Actualités et retours v9.1

A



Retours sur le démarrage de 
TERRE

1



Connexion de RTE à TERRE
Rappel du calendrier 

01/2020 10/2020 Q4 2021

Q1 2022
03/2020 04/2020 02/12/2020 01/2021 ?

Dépendant du 

Brexit

2020 2021

T2 T3 T4 T1 T2

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

Décembre 2020 

01/12
Nouveau modèle 
de valorisation 

02/12
Connexion de RTE 

à TERRE

Période d’exploitation sous contrôle

Septembre 2020

Mise à disposition 
des ATC par RTE

Sollicitation par RTE des EDA 

point d’échange sur la frontière 

suisse jusqu’à 60 min avant 

l’heure de livraison (au lieu de 30 

min avant)
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Connexion de RTE à TERRE
L’ensemble du processus est validé
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Moyenne horaire des prix de clearing France (€/MWh)

2250 6100 2155
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Des prix de clearing sur TERRE élevés qui peuvent 
s’expliquer par plusieurs facteurs :

 une situation tendue sur l’équilibre offre-demande

 une liquidité encore faible

 une priorité à l’utilisation des offres standard pour 
l’équilibrage

Les prix de clearing sur TERRE sont disponibles sur :

 la plateforme Transparency d’ENTSOE

 le portail Data, via l’API Balancing Energy

 le portail Services, en téléchargement 

Participation de RTE à 21 guichets TERRE entre 
le 2 et le 17 décembre

Connexion de RTE à TERRE
Premiers éléments d’analyse
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L’exploitation sous contrôle
Les guichets de participation à TERRE 

 Dans le cadre de la stratégie de connexion à TERRE, RTE prévoit une participation progressive à la plateforme TERRE

 RTE publie chaque semaine une prévision de ses connexions, via une communication envoyée par la BAL TERRE. En cas de situation

dégradée d’exploitation, des déconnexions non programmées pourraient être observées et les guichets de connexion pourraient être amenés

à changer. Les annulations de guichet TERRE sont annoncées via les communications hotline.

Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 inclus (en jours ouvrés), RTE se connectera aux guichets TERRE sur les périodes

de livraison suivantes :

- guichet de 10h pour la période de livraison 11h - 12h

- guichet de 12h pour la période de livraison 13h - 14h

- guichet de 14h pour la période de livraison 15h - 16h

- guichet de 16h pour la période de livraison 17h - 18h

Décembre
2 à 4 guichets 

Janvier 
6 guichets 

Juin 2021 
24 guichets 

RTE détaillera la dynamique 
d’augmentation des guichets sur 2021

 Augmentation du nombre de guichets pendant l’exploitation sous contrôle
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Les prochaines étapes

Gate Closure Time à H-55’ 

Limite de transmission des offres 
standard de RR à H-55’ (au lieu de 

H-1h actuellement)

A partir du 13 janvier 2021
Date à confirmer

A partir de janvier 2021

Journées de tests pour les 
nouveaux acteurs sur TERRE

Se rapprocher de son chargé de 
relation commerciale et BAL TERRE 

si volonté de participer à TERRE
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Plateforme ENTSO-E Transparency
Données de LIBRA

Balancing > All Data Views: lien

 Prices of Activated Balancing Energy

 Bids

 Aggregated Bids

Contacts Utiles : 

• Questions générales : info@entsoe.eu

• Demande de support, remontée d’incidents : 

transparency@entsoe.eu

https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/pricesOfActivatedBalancingEnergy/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=COMBINED_IPA_SCA&atch=false&dateTime.dateTime=20.11.2020+00:00|CET|DAYTIMERANGE&dateTime.endDateTime=20.11.2020+00:00|CET|DAYTIMERANGE&reserveType.values=A98&CTY|10YFR-RTE------C|SINGLE=CTY|10YFR-RTE------C|SINGLE&marketArea.values=CTY|10YFR-RTE------C!SCA|10YFR-RTE------C&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
mailto:info@entsoe.eu
mailto:transparency@entsoe.eu


Portails RTE Data
Les API disponibles

11

À partir du 1er décembre: 
• mise à jour de la 

ressource energy_type
• nouvelle ressource 

standard_rr_data
Lien pour souscrire

Quelques jours après le Go Live:
• nouvelle ressource 

aggregatedoffers_energybids
Au T1 2021: 
• nouvelle ressource 

individualoffers_energybids
Lien pour souscrire 

Disponible 
prochainement

Disponible

https://data.rte-france.com/catalog/-/api/market/Balancing-Energy/v1.1
https://data.rte-france.com/catalog/-/api/market/Balancing-Capacity/v3.1
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Portails RTE Services
Les IHM disponibles 

Nouvel onglet « Plateforme 
TERRE » 

À partir du 1er décembre

• Page Equilibrage: lien
• Source: Ressource 

standard_rr_data
• Données: Besoin RTE, Prix 

clearing, Volumes d’offres 
standard déposées et activées 

Nouvel onglet « Offres déposées 
agrégées » 

Dans les mois qui suivent le Go 
Live

• Page Capacité d’équilibrage: lien
• Source: Ressource 

aggregatedoffers_energybids
• Données: Offres RR agrégées 

standards et locales 

Mise à jour des onglets 
« Equilibrage » et « Volumes par 

motif » 

À partir du 1er décembre 

• Page Equilibrage: lien
• Données: Besoin en RR Standard 

satisfait par TERRE 

Disponible 
prochainement

Disponible

https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/equilibrage.html
https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/capacites-d-equilibrage.html
https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/equilibrage.html
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Portails RTE Services
Les téléchargements disponibles 

Les données téléchargeables: lien

À partir du 1er décembre: 
• Volume par type d’offre et par motif 

(maj)
• Plateforme TERRE
• Offres agrégés déposées 

Au T1 2021: 
• Offres individuelles déposées 

Disponible 
prochainement

Disponible

https://www.services-rte.com/fr/telechargez-les-donnees-publiees-par-rte.html


Bilan de la RT 15 

2
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Bilan de la RT15

La réconciliation temporelle n°15 portant sur la période 1er juillet 2018 – 30 juin 2019 a été

finalisée en octobre 2020.

Les flux financiers couvrant les compensations et le résidu de la réconciliation temporelle n°15

représentent un montant global de 76,3 M€ avec 24 responsables d’équilibre remboursés et 17

responsables d’équilibre facturés.

Le résidu financier est une facture qui s’élève à 18,597 k€.

Volume RT13

Bascule consommation 
profilée  pertes

Volume RT15 Volume RT14 64,4 M€

Bascule consommation 
profilée  pertes

76,3 M€ 67,5 M€

Bascule consommation 
profilée  pertes

Un bilan complet de la RT15 est transmis aux participants du GT Recoflux ainsi qu’aux participants

du GT MA RE.



Impacts du passage de la RT 
au PRE 

3



Impacts du passage de la RT au PRE
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1. Rappel du calendrier 

2. Rappel des grands impacts de la RT au PRE

3. Impacts opérationnels : 

1. Publication de l’écart RT

2. Facturation de la régularisation RT et du résidu financier



Contexte
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01/07/2020 01/01/2021 01/01/2023 01/01/2025

Extension Profilage 
dynamique 
(+ 1,7 ∗ 106 sites, 16 TWh / an)

Profilage dynamique en 
phase Ecart et Recotemp

Application du Prix de 
Règlement des Ecarts 
(PRE) en Recotemp

Traitement en courbe de 
charge des sites BT > 36 
kVA et HTA : 1ère 
vague*
Bascule des sites PS > 110 kVA
90 000 sites en soutirage (25 
TWh/an) et 4 000 sites en 
injection (1 TWh/an)

Publication BGC en S+1

Traitement en courbe de 
charge des sites BT > 36 
kVA et HTA : 2nde 
vague*
Bascule des sites PS ≤ 110 kVA
340 000 sites en soutirage (30 
TWh/an) et 12 000 sites en 
injection (1 TWh/an)

Fusion des 
processus
Processus cible mensuel 
finalisé en M+12

ISP 15’ 
Harmonisation européenne 
du pas de règlement des 
écarts à 15’
Adaptation du pas  de calcul 
des profils et du pas de 
mesure des courbes de 
charge télerevelées

Rapprochement des BGC 
Ecarts des BGC 
Recotemp
Suppression de la règle du S-
X

Proposé

Décidé

* :  calendrier Enedis 

2023

RecoFlux cible
Prise en compte des 
données jour Linky pour 
ENEDIS
Calcul des pertes 
journalières par 
différence entre injection 
et soutirage

Pour rappel, afin de responsabiliser chaque RE sur des volumes 
plus précis en utilisant les nouvelles données offertes par 
les compteurs communicants, la CRE a demandé à RTE de 
faire évoluer les règles RE pour que les énergies affectées en 
réconciliation temporelle soient réglées par les RE au PRE.



Rappel du calendrier
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2018 2019 2020 2021 2022

RT15 RT16 RT17 RT18

Insertion 
dans les 
règles

Mise en 
œuvre

MA-RE V9 :
Impacts liés au processus de 
réconciliation temporelle

MA-RE V9.1 :
Impacts liés à la prise en compte 
de la facture RT dans le CAE 

1ère RT au PRE 
en octobre 

2022

RT valorisée au PRERT valorisée au prix spot



Rappel des grands impacts de la RT au PRE
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Processus de 
Réconciliation 

Temporelle

Modification du calcul de la Correction Valorisée (énergies réaffectées en 
réconciliation temporelle) : 
• Réalisation d’un calcul d’écart de RE corrigé des énergies affectées en 

réconciliation temporelle (Ecart RT)
• Valorisation de l’ensemble de l’écart au prix de règlement des écarts
• Régularisation financière par rapport à l’écart valorisé en M+12 pour tous les 

mois de l’année de réconciliation temporelle

Résidu financier : 
• Maintien d’une valorisation du résidu au prix SPOT

Intégration au 
Compte Ajustement 

Ecarts

• Intégration au sein du CAE des écarts RT pour les RE avec Périmètre RPD
• Intégration au sein du CAE du résidu financier des factures RT
• Suppression de la rémunération appliquée en RT (cette dernière sera 

réalisée lors du reversement du CAE)

• En conséquence, le reversement du CAE devra être effectué après la finalisation 
du processus RT en octobre A+2 

Règles MARE V9.1 : 
Section 2 C.16.1.7.2

Règles MARE V9.1 : 
Section 1 5.10
Section 2 C.16.1.8 
Section 2 C16.1.11



Impacts opérationnels : Publication de 
l’écart RT

21

IHM Big Imbalance
(Portail Service) :
- Type d’écart : 

Ecart RT
- Échéance de 

facturation : RT

API Big Imbalance
V2 (Portail Data) 

Données disponibles 
à partir de la RT17



Impacts opérationnels : Facturation de la 
régularisation RT et du résidu financier
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Jusqu’à la RT16

Correction 
valorisée

Résidu financier
Rémunération du 
résidu financier

Rémunération de 
la Correction 

valorisée

A partir de la RT17

Correction 
valorisée

Résidu financier
Rémunération du 
résidu financier

Rémunération de 
la Correction 

valorisée

• Evolution des items présents dans les factures / avoirs de Réconciliation Temporelle

• Evolution probable du format des factures / avoirs pour se rapprocher du format des factures d’écart



MA-RE v10  et versions ultérieures

B



Calendrier et actualités de la 
concertation

1
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Calendrier prévisionnel des règles MA-RE

2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

v9.1

v10

Instruction
CRE

Saisine CRE Entrée en 
vigueur

29/01

GT 8

25/02

GT 9

19/06

GT 1

05/02

AT 7

04/03

AT 8

Concertation

Appel à contributions

Instruction
CRE

Consultation

Saisine CRE Entrée en 
vigueur

23/07

GT 2

18/09

GT 3

16/10

GT 4

20/11

GT 5

18/12

GT 6

30/09

AT 1

14/01

GT 7

11/02

GT 8

11/03

GT 9
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Actualités de la concertation MA-RE
Passées

GT du 23/07/2020
• Planning TERRE et des tests acteurs
• Cohabitation du spécifique et du standard
• Précisions sur l’algorithme TERRE
• Flexibilités locales activées par un GRD
• Gestion des périmètres: back-up

GT du 18/09/2020
• ISH: détail des évolutions proposées
• Point d’avancement et modalités de participation à TERRE
• Marge/filtrage: nouvelles publications associées et principes de filtrage
• Evolution du service de visualisation des écarts valorisés 

GT du 16/10/2020
• Planning TERRE et rappel sur le nouveau modèle de valorisation
• Participation des petites EDA à TERRE
• Appels à contribution à venir
• Présentation du projet Fskar

Appel à contribution – Système Cible de Reconstitution des Flux
• Envoyé et publié le 06/11/2020 - Fermeture le 04/12/2020

GT du 20/11/2020
• Dématérialisation des annexes C7, C8, C9 
• Planning global nouveau modèle de valorisation et TERRE
• Détails sur les modalités de connexion à BOB 
• Préparation du passage à l’ISP15 (Imbalance Settlement Period 15’)
• Non dégradation des Services Systèmes dans le cas du stockage

Appel à contribution - Stockage
• Envoyé le 11/12/2020– Fermeture le 22/01/2021

MARI Stakeholder Workshop le 18/12/2020 

A venir

Appels à contribution – à venir 
• « EDA injection RPD »
• « Modalités cibles de dégradation des Services Système »  

GT du 14/01/2021
• Lieu : Téléconférence 
• Heure : de 14h à 17h

GT du 11/02/2021
• Lieu : Téléconférence 
• Heure : de 14h à 17h

GT du 11/03/2021
• Lieu : Téléconférence 
• Heure : de 14h à 17h 



Harmonisation des conditions 
générales

2



Harmonisation des conditions générales

Principes et périmètre

• Une démarche d’harmonisation entre les différents jeux de règles de la structure des conditions 
générales est en cours. 

• Cette nouvelle structure des conditions générales sera intégrée : 
• Dans un premier temps, dans les règles MA-RE v10 et Services Systèmes v7 – en cours de 

concertation
• Dans un second temps, dans les règles RR-RC et NEBEF

• Objectifs : 
• Facilitation du parcours des utilisateurs en évitant une plus grande divergence des structures 

des jeux de règles
• Prérequis à une simplification des règles

• Périmètre : 
 Réorganise la structure des articles relevant des conditions générales 
ᵡ Ne vise pas à insérer des conditions générales uniques pour l’ensemble des jeux de règles 



Harmonisation des conditions générales

Template cible

1 Préambule

1.1 Objet et périmètre des règles 

1.2 Cadre juridique

2 Définitions

3 Dispositions générales

3.1 Modalités de révision des Règles

3.2 Modalités de participation

3.3 Modalités de cession et transfert de l’Accord de Participation

3.4 Modalités de suspension de l’Accord de Participation

3.5 Modalités de résiliation de l’Accord de Participation

3.6 Conditions générales d’exécution



Harmonisation des conditions générales

Quelques exemples : MA-RE Section 1
V9.1 Nouvelle structure des conditions générales



Préparation du passage à l’ISP15 et impact sur 
le critère de défaillance

3



Evolutions du critère de défaillance

32

Date T
Arrivée du nouveau modèle de 
valorisation

Date M’
Possibilité de renvoi du PM acteur 
spécifique

• Calculé sur chaque PDH de la 
plage d’activation 

• En cas de sous-aju > 20% du 
volume d’ajustement

• Calculé sur chaque pas 5’ de la plage de 
contrôle et moyenné sur le PDH 

• En cas de sous aju > 20% du volume 
attendu effectif

• Prise en compte des 
pentes dans le critère 
de défaillance 

• Calcul sur la plage de 
contrôle

Date U
Evolution du critère de 
défaillance

• Calculé sur chaque pas 5’ de la plage de 
contrôle et moyenné sur le PDH 

• En cas de sous et de sur aju > 10% du 
volume attendu effectif 

• Symétrisation du critère de 
défaillance (sur-ajustement)

• Seuil positionné à 10% du 
volume attendu effectif

Date L
Passage à l’ISP 15 

• Critère calculé sur chaque pas 5’ 
de la plage de contrôle et 
moyenné sur 15 min

• Critère de défaillance 
moyenné sur 15 min

01/12/2020 Fin 2021 S1 2022 2025



Après la date T

Calcul du volume de défaillance : exemples

Après la date U Après la date L

𝑉𝑅(𝑢)

< min(𝑉𝐴𝑒 𝑢 ;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
)− max(10%

Pour une EDAi, pour chaque pas 5 min u de la 
plage de contrôle, le critère de défaillance est 
calculé sur le pas demi-horaire :

Pour une EDAi, pour chaque pas 5 min u de la 
plage de contrôle, le critère de défaillance est 
calculé sur le pas demi-horaire :

Pour une EDAi, pour chaque pas 5 min u de la 
plage de contrôle, le critère de défaillance est 
calculé sur le pas 15 min :

Date T
Arrivée du nouveau modèle de 
valorisation

Date M’
Possibilité de renvoi du PM acteur 
spécifique

Date U
Evolution du critère de 
défaillance

Date L
Passage à l’ISP 15 

01/12/2020 Fin 2021 S1 2022 2025

𝑉𝑅(𝑢)

< min(𝑉𝐴𝑒 𝑢 ;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
)− max(10%

𝑉𝑅(𝑢)

> max(𝑉𝐴𝑒 𝑢 ;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
)+ max(10%

𝑉𝑅(𝑢)

> max(𝑉𝐴𝑒 𝑢 ;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
)+ max(10%

𝑉𝐴𝑒 < 0 et

max(𝑉𝐴𝑒;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
) − 𝑉𝑅(𝑢)

< max 20% × 𝑉𝐴𝑒 𝑢 ;−50 MWh

𝑉𝐴𝑒 > 0 et

min(𝑉𝐴𝑒;
𝑉𝐴𝑒 𝑢 + 𝑉𝐴𝑒 𝑢 − 1

2
) − 𝑉𝑅(𝑢)

> min 20%× 𝑉𝐴𝑒(𝑢); 50 MWh



Exemple 1

14h 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

100 100 100 100 100 100

75 75 80 80 80 80

25 25 20 20 20 20VAe - VR

Calcul du volume de défaillance : exemples

Déclaré (CVAe)

Réalisé

Attendu RTE (CVAt)

Volume attendu effectif (VAe)

Volume réalisé (VR)

Après la date T

Défaillance au pas 30min

25 + 25 + 20 + 20 + 20 + 20

6
= 21,6

Défaillance (>20%)

21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Volume défaillant au pas 30 min

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 20%)

Après la date U

Défaillance au pas 30min

25 + 25 + 20 + 20 + 20 + 20

6
= 21,6

Défaillance (>10%)

21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Volume défaillant au pas 30 min

Après la date L

Défaillance au pas 
15min

25 + 25 + 20

3
= 23,3

Défaillance (>10%)

23,3 23,3 23,3

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance au pas 
15min

20 + 20 + 20

3
= 20

20 20 20

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%) Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%)

Défaillance (>10%)

Sur cet exemple, le volume 
défaillant global est inchangé 

avant/après la date L



Après la date T

Exemple 2

100 100 100 0 0 0

80 75 70 0 0 0

Défaillance au pas 30min

20 + 25 + 30 + 0 + 0 + 0

6
= 12,5

20 25 30 0 0 0VAe - VR

Pas de défaillance (<20%)

Calcul du volume de défaillance : exemples

Déclaré (CVAe)

Réalisé

Attendu RTE (CVAt)

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 20%)

Volume attendu effectif (VAe)

Volume réalisé (VR)

Après la date U

Défaillance au pas 30min

20 + 25 + 30 + 0 + 0 + 0

6
= 12,5

Défaillance (>10%)

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Volume défaillant au pas 30 min

Après la date L

Défaillance au pas 
15min

20 + 25 + 30

3
= 25

25 25 25

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance au pas 
15min

0 + 0 + 0

3
= 0

14h30 14h35 14h40 14h45 14h50 14h55 15h

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%) Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%)

Défaillance (>10%)
Pas de défaillance 

(<10%)

Sur cet exemple, le volume 
défaillant global est inchangé 

avant/après la date L



Exemple 3

14h 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

100 100 100 100 100 100

115 110 110 120 120 110

15 10 10 20 20 10VR - VAe

Calcul du volume de défaillance : exemples

Déclaré (CVAe)

Réalisé

Attendu RTE (CVAt)

Volume attendu effectif (VAe)

Volume réalisé (VR)

Après la date T Après la date U

Défaillance au pas 30min

15 + 10 + 10 + 20 + 20 + 10

6
= 14,2

Défaillance (>10%)

14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Volume défaillant au pas 30 min

Après la date L

Défaillance au pas 
15min

15 + 10 + 10

3
= 11,6

Défaillance (>10%)

11,6 11,6 11,6

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance au pas 
15min

20 + 20 + 10

3
= 16,6

16,6 16,6 16,6

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%) Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%)

Défaillance (>10%)

Pas de défaillance en cas de sur-ajustement

Sur cet exemple, le volume 
défaillant global est inchangé 

avant/après la date L



Exemple 4

14h 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

100 100 100 100 100 100

95 100 95 75 75 70

5 0 5 25 25 30VR - VAe

Calcul du volume de défaillance : exemples

Déclaré (CVAe)

Réalisé

Attendu RTE (CVAt)

Volume attendu effectif (VAe)

Volume réalisé (VR)

Après la date T Après la date U

Défaillance au pas 30min

5 + 0 + 5 + 25 + 25 + 30

6
= 15

Défaillance (>10%)

15 15 15 15 15 15

Volume défaillant au pas 30 min

Après la date L

Défaillance au pas 
15min

25 + 25 + 30

3
= 26,6

26,6 26,6 26,6

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%) Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%)

Défaillance (>10%)
Pas de défaillance 

(<10%)

Défaillance au pas 
15min

5 + 0 + 5

3
= 3,3

Défaillance au pas 30min

5 + 0 + 5 + 25 + 25 + 30

6
= 15

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 20%)

Pas de défaillance (<20%)

Sur cet exemple, le volume 
défaillant global est plus 

important avant la date L



Exemple 5

14h 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30

100 100 100 100 100 100

95 100 95 85 90 90

5 0 5 15 10 10VR - VAe

Calcul du volume de défaillance : exemples

Déclaré (CVAe)

Réalisé

Attendu RTE (CVAt)

Volume attendu effectif (VAe)

Volume réalisé (VR)

Après la date T Après la date U

Défaillance au pas 30min

5 + 0 + 5 + 15 + 10 + 10

6
= 7,5

Pas de défaillance (<10%)

Après la date L

Pas de défaillance

Défaillance au pas 
15min

15 + 10 + 10

3
= 11,6

11,6 11,6 11,6

Volume défaillant 
au pas 15 min

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%) Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 10%)

Défaillance (>10%)

Défaillance au pas 30min

5 + 0 + 5 + 15 + 10 + 10

6
= 15

Défaillance = Réalisé – Déclaré (si écart > 20%)

Pas de défaillance (<20%)

Sur cet exemple, le volume 
défaillant global est plus 

important après la date L


